

Reform der Staatsleitung; Gesamtplanung

Stand: 17. September 2013

Projekte	2012			2013			2014			2015		
Kantonsverfassung												
Teilrevision (Reform der Staatsleitung)			■	■		■					▶	
Gesetze												
Kantonsratsgesetz							u			■	■	
Organisationsgesetz					u		■	■	■		▶	
Gesetz über die politischen Rechte						■	■	■			▶	
Verordnungen												
Geschäftsordnung des Kantonsrates							u			■		
Organisationsverordnung							u	■			▶	

- u Projektstart
- Vernehmlassung
- Beratung im Kantonsrat
- ▶ Inkraftsetzung
(evtl.) Volksabstimmung

Detailplanung Teilrevision der Kantonsverfassung	
Grundsatzbeschluss des Regierungsrates	5. Juli 2011
Vorentwurf Kommission Staatsleitungsreform	15. August 2012
Vorprüfung KK	1. September 2012
Strategiesitzung RR	4. September 2012
Bericht und Antrag an RR	13. September 2012
RRB Vernehmlassung	18. September 2012
Beginn Vernehmlassung	28. September 2012
Ende Vernehmlassung	18. Dezember 2012
Stellungnahme Kommission Staatsleitungsreform	10. Januar 2013
Bericht und Antrag an RR	15. Januar 2013
Vorprüfung KK	10. Februar 2013
RRB 1. Lesung	5. März 2013
Beginn PK-Arbeiten nach 1. RRB Lesung	10. März 2013
Ende PK-Arbeiten nach 1. RRB Lesung	7. Mai 2013
Behandlung PK-Bericht im RR	28. Mai 2013
KRB 1. Lesung	10. Juni 2013
Beginn Volksdiskussion	14. Juni 2013
Ende Volksdiskussion	12. Juli 2013
Bericht und Antrag an RR	26. Juli 2013
Vorprüfung KK	15. August 2013
RRB 2. Lesung	17. September 2013
Beginn PK-Arbeiten nach 2. RRB Lesung	24. September 2013
Ende PK-Arbeiten nach 2. RRB Lesung	25. November 2013
Behandlung PK-Bericht im RR	17. Dezember 2013
KRB 2. Lesung	17. Februar 2014
Volksabstimmung	18. Mai 2014
RRB Inkraftsetzung	
Inkraftsetzung	1. Juni 2015