

Pensionskassegesetz (PKG)
Zeitplan

(Stand 5.11.2012)

Phase	Termin	Verantwortlichkeit
Ausarbeitung Grundkonzept	1. September 2011	Fredi Lämmli
Initialisierung/Strategie RR	18. Oktober 2011	RR
Ausarbeitung 1. Entwurf	30. November 2011	Arbeitsgruppe
<i>Stellungnahme Verwaltungskommission</i>	<i>20. Dezember 2011</i>	<i>Verwaltungskommission</i>
<i>Erarbeitung Reglementsgerippe d/ Verwaltungskommission</i>	<i>20. Januar 2012</i>	<i>Verwaltungskommission</i>
Vorprüfung KK	31. März 2012	KK
Bericht und Antrag an RR	19. April 2012	Sekretariat FD
RRB Vernehmlassung	24. April 2012	
Beginn Vernehmlassung	1. Mai 2012	
Ende Vernehmlassung	6. Juli 2012	
Auswertung Vernehmlassung	14. September 2012	Arbeitsgruppe
<i>Start Erarbeitung Vorsorgereglement</i>	<i>1. Dezember 2012</i>	<i>Verwaltungskommission</i>
Vorprüfung KK	1. Oktober 2012	KK
RRB 1. Lesung im KR	30. Oktober 2012	
Beginn parl. Kommission nach RRB 1. Lesung	5. November 2012	
Ende parl. Kommission nach RRB 1. Lesung	4. Januar 2013	
Behandlung des Berichts der parl. Kommission im RR	15. Januar 2013	
KRB 1. Lesung	11. Februar 2013	
Beginn Volksdiskussion	15. Februar 2013	
Ende Volksdiskussion	15. März 2013	
Auswertung Volksdiskussion	9. April 2013	
RRB 2. Lesung im KR	16. April 2013	Vorsorgereglement liegt vor
Beginn parl. Kommission nach RRB 2. Lesung	19. April 2013	
Ende parl. Kommission nach RRB 2. Lesung	14. Mai 2013	
Behandlung PK-Bericht im RR	28. Mai 2013	
KRB 2. Lesung	10. Juni 2013	
Beginn Referendumsfrist	14. Juni 2013	
Ende Referendumsfrist	16. August 2013	
Volksabstimmung		
RRB Inkraftsetzung	17. September 2013	
Inkraftsetzung	1. Januar 2014	