



CH-6371 Stans, Dorfplatz 2, Postfach 1246

An die Mitglieder des Landrates

Stans, 15. Januar 2019

**Landratsbeschluss über einen Zusatzkredit zum Ausführungsprojekt Ausweichstellen
Bürgenstockstrasse, Kantonsverbindungsstrasse KV5, Stansstad;
Mitbericht der Finanzkommission**

Sehr geehrter Herr Landratspräsident
Sehr geehrte Landrätinnen und Landräte

Die Finanzkommission hat an der Sitzung vom 8. Januar 2019 in Anwesenheit von Baudirektor Josef Niederberger den Zusatzkredit zum Ausführungsprojekt Ausweichstellen Bürgenstockstrasse auf der Grundlage von RRB Nr. 851 vom 18. Dezember 2018 beraten. Gestützt auf Art. 23b des Landratsgesetzes erstattet die Finanzkommission folgenden Mitbericht.

Der Landrat hat am 29. Juni 2016 den Objektkredit für die Planung und Umsetzung des Ausführungsprojekts Ausweichstellen Bürgenstockstrasse in der Höhe von Fr. 4'150'000.- bewilligt. Das vom Regierungsrat genehmigte Ausführungsprojekt steht kurz vor dem Abschluss. Es zeigt sich jedoch, dass ein Zusatzkredit von Fr. 300'000.- erforderlich ist, um das Projekt wie vorgesehen fertig umzusetzen. Der Objektkredit wird damit um 7.2% überschritten und beträgt letztlich Fr. 4'450'000.-.

Die Finanzkommission anerkennt, dass bei einem Projekt mit 33 Massnahmen über eine Strassenlänge von 3.7 km verschiedene Abweichungen entstehen und unvorhergesehene Massnahmen zu bewältigen sind. Die höchsten zusätzlichen Kosten verursachte eine aus Sicherheitsgründen erforderliche Felssicherung im Betrag von Fr. 300'000.-. Auch die weiteren erbrachten Mehrleistungen sind begründet und nachvollziehbar. Die Finanzkommission erachtet jedoch die Mehraufwendungen der Bauleitung von Fr. 120'000.- für diverse Zusatzabklärungen bei der Ausführungsplanung als sehr hoch. Mit den diversen Kosteneinsparungen und dem Verzicht auf die Massnahme 29 ist letztlich der Zusatzkredit begründet und vertretbar.

Die Finanzkommission beantragt dem Landrat mit 10:1 Stimmen dem Landratsbeschluss über einen Zusatzkredit in der Höhe von Fr. 300'000.- zum Ausführungsprojekt Ausweichstellen Bürgenstockstrasse, Kantonsverbindungsstrasse KV5, Stansstad, zuzustimmen.

Freundliche Grüsse

FINANZKOMMISSION

Jörg Genhart
Präsident

lic. iur. Armin Eberli
Landratssekretär