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Fachkommission |

Antrag der Fachkommission |

21.06.19 Zusatzkredit Ausbau ARA Flos

Die Fachkommission | beantragt dem Grossen Gemeinderat:

1. Eintreten auf die Vorlage.

2. Bewilligung eines Zusatzkredits von 2,01 Mio. Franken inkl. MWST fiir Massnahmen zur Reduktion
der Geruchsemissionen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Abwasserreinigungsanlage Flos mit
Gesamtkosten von 30,91 Mio. Franken. (Der Gesamtkredit erhéht oder vermindert sich entspre-
chend des Baupreisindexes zwischen der Aufstellung des revidierten Kostenvoranschlags vom
31. Marz 2020 (Preisbasis Januar 2020) und der Bauausfiihrung.)

3. Belastung der Ausgabe von 30'910'000 Franken im Konto INV00028-6572.5030.00 (Ausbau ARA) in
der Investitionsrechnung.

Begriindung

Anlasslich der Urnenabstimmung vom 10. Juni 2018 haben die Wetziker Stimmberechtigten einen Ob-
jektkredit tiber 28,9 Mio. Franken fiir den Ausbau der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Flos genehmigt.
Im Zuge des Baubewilligungsverfahrens stellte sich heraus, dass die potentiellen Geruchsemissionen der
ausgebauten ARA problematisch werden kénnten. Sidostlich des ARA-Areals liegen einige Wohnbauten.
Bisher bildete der Werkhof eine Abtrennung zwischen dem Gebiet und dem ARA-Areal. Durch den Ab-
bruch des Werkhofs und der Erweiterung der ARA kommen die Wohnhauser ndher an die geruchsbelas-
teten Anlageteile zu liegen. Aufgrund eines Hinweises vom kantonalen Amt fiir Abfall, Wasser, Energie
und Luft (AWEL) sowie nach entsprechenden Forderungen aus der Nachbarschaft liess die Stadt ein Ge-
ruchsgutachten erstellen. Das Gutachten kommt zum Schluss, dass ausgehend von den geruchsintensi-
ven Anlageteilen die Grenzwerte fiir Geruchsimmissionen tberschritten werden kdnnten. Entsprechen-
de Einsprachen gegen die Baubewilligung konnten somit erfolgreich sein und das Bauprojekt zudem
zeitlich stark verzégern. Ausserdem gilt gemass Umweltschutzgesetzgebung ohnehin das Vorsorgeprin-
zip, welches vorsieht, dass Emissionen unabhangig von der bestehenden Umweltbelastung so weit als
moglich zu begrenzen. Der Stadtrat schlagt nach einer Prifung der verschiedenen Lésungsoptionen vor,
den ganzen geruchsintensiven neuen Anlageteil mittels einer Halle einzuhausen. Diese Losung habe
klare betriebliche Vorteile und biete die Moglichkeit, die zusatzlich gewonnene Dachflache fir eine Pho-
tovoltaikanlage zu nutzen. Die Einhausung habe zudem den Vorteil, dass sie den stdostlich liegenden
Wohnhausern einen Sichtschutz zu den (brigen, offenbleibenden Klarbecken biete und daher auf die
geplante Sichtschutzwand verzichtet werden kann. Fiir die Realisierung dieser Uberdachung ist deshalb
ein Zusatzkredit in der H6he von 2,01 Mio. Franken notwendig.

Die Fachkommission | (FK 1) hat sich vom Stadtrat die Problemlage und die moglichen Losungen erlau-
tern lassen. Sie schliesst sich der Auffassung der Baukommission und des Stadtrats an, dass die Uber-
dachung der kostenglinstigeren aber personalintensiveren und kurzlebigeren "Blachenabdeckungslo-
sung" vorzuziehen ist. Auch erachtet sie es als wichtig, dass die gewonnenen Dachflachen allenfalls fiir
die Installation von Photovoltaikanlagen genutzt werden kénnen. Grundsatzlich hatte die FK | es be-
grisst, wenn die Anlagen auch Bestandteil dieses Kredits gewesen waren. Jedoch konnte der Stadtrat
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plausibel aufzeigen, dass diesbezliglich ein Konzept fiir die ganze ARA notwendig ist, so dass man mog-
lichst viele Fldchen nutzen und vertieft prifen kann, welche Losungen (bspw. Falzdacher) herangezogen
werden, wie der Solarstrom genutzt werden kann etc. Dieses Konzept befinde sich in der Ausarbeitung.
Die Erweiterung der ARA und damit der Baubeginn ist aber dringlich, da man an Kapazitatsgrenzen
stosst, weshalb die Fertigstellung und Genehmigung des Konzepts und des entsprechenden Kredits nicht
abgewartet werden kann. Die FK | unterstiitzt diese Vorgehensweise. Sie beantragt deshalb dem Gros-
sen Gemeinderat, den Zusatzkredit von 2,01 Mio. Franken zu genehmigen und sich erst in einem nachs-
ten Schritt mit der Installation von Photovoltaikanlagen auseinanderzusetzen.

Wetzikon, 18. November 2021

Fachkommission |

Rolf Zimmermann Franziska Gross
Prasident Ratssekretarin
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