wetzikon $4¢

Rechnungsprifungskommission

Antrag der Rechnungsprifungskommission

22.06.12 Kreditabrechnung Ferienhaus Canetg, Sanierung Dach und Sanitdranlagen

Die Rechnungspriifungskommission beantragt dem Parlament:

1. Eintreten auf die Vorlage.

2. Genehmigung der Kreditabrechnung fiir die Sanierung des Daches und der Sanitaranlagen im Ferien-
haus Canetg mit Ausgaben von brutto 474'074.25 Franken bzw. Minderkosten von 925.75 Franken
bzw. 0.20 %.

Begriindung

Am 5. Februar 2020 hatte der Stadtrat gebundene Kosten fiir die Sanierung des Ferienhauses Canetg im
Gesamtbetrag von 190'000 Franken bewilligt. Das Parlament bewilligte dann am 25. Mai 2020 den restli-
chen Baukredit im Umfang von 285'000 Franken. Nun hat der Stadtrat die Kreditabrechnung vorgelegt:
Alle Baumassnahmen wurden gemeinsam ausgeschrieben, vergeben und ausgefiihrt, weshalb die Bau-
abrechnung nicht komplett getrennt werden konnte. Obwohl der Kostenvoranschlag nicht alle Positio-
nen korrekt beriicksichtigte, haben sich die Mehr- und Minderkosten praktisch gegenseitig aufgehoben.
Insgesamt betragen die effektiven Baukosten gemass der diversen Bauabrechnungen 474'074.25 Fran-
ken und liegen 925.75 Franken (0.20 %) unter dem Kostenvoranschlag.

Die Rechnungsprifungskommission (RPK) hat die Kreditabrechnung gepriift und fiir in Ordnung befun-
den. Sie stellt fest, dass die Abrechnung sachlich und rechnerisch korrekt erfolgte und die Abweichungen

nachvollziehbar begriindet wurden.

Die RPK beantragt dem Parlament, die Kreditabrechnung gemass dem Antrag des Stadtrats zu geneh-
migen.

Wetzikon, 4. Juli 2022
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