
Kostenzusammenstellung Baukredit:Temp. Schulbau Sonnenberg

BKP Nr. Beschrieb Leistungen Bauherr TU-

Pauschale*

Summe

Fr. Fr.

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 75'490.00

BKP 10 Aufnahmen 1'560.00

BKP 11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 6'770.00

BKP 12 Sicherung , Provisorien 1'560.00

BKP 13 Baustelleneinrichtung 32'450.00

BKP 15 Anpassungen an bestehende Erschliessung 33'150.00

BKP 16 Anpassungen an bestehendeVerkehrsanlagen (in BKP 2)

BKP 17 Fundation, Sicherung, Abdichtung (in BKP 2)

BKP 2 Gebäude 4'398'520.00

BKP 20 Baugrube 100'170.00

BKP 21 Rohbau 1 2'136'190.00

BKP 22 Rohbau 2 341'370.00

BKP 23 Elektroanlagen 378'580.00

BKP 239 Photovoltaik-Anlage inkl. Wechselrichter (separat auszuweisen) 103'950.00

BKP 24 Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen 453'570.00

BKP 25 Sanitäranlagen 210'080.00

BKP 26 Transportanlagen (Lift) 26'460.00

BKP 27/28 Ausbau 1 und Ausbau 2 648'150.00

BKP 4 Umgebung 334'030.00

BKP 42 Gartenanlagen 334'030.00

BKP 44 Installationen (in BKP 42)

BKP 45 Erschliessung (innerhalb Grundstück) (in BKP 42)

BKP 5 Baunebenkosten 254'250.00

BKP 51 Baunebenkosten, Gebühren, Versicherungen TU, etc. 157'000.00 2'750.00

BKP 53 Versicherungen 13'500.00

BKP 55 Bauherrenleistungen 81'000.00



Kostenzusammenstellung Baukredit:Temp. Schulbau Sonnenberg

BKP Nr. Beschrieb Leistungen Bauherr TU-

Pauschale*

Summe

Fr. Fr.

BKP 8 Honorare 721'206.00

BKP 81 Totalunternehmer-Honorar
(8 % der BKP-Positionen 1, 2, 4)

384'643.20

BKP 82 Totalunternehmer-Zuschlag für Risiko und Gewinn,
 (7 % der BKP-Positionen 1, 2, 4)

336'562.80

BKP 7 Reserven 200'000.00

Reserven (ca. 5% BKP2 ) 200'000.00

BKP 9 Ausstattungen 655'000.00

Mobiliar und Ausstattung 655'000.00

Total Baukredit, exkl. MWST 6'638'496.00

MWST 0.08 537'718.18

Total Baukredit, inkl. MWST 7'176'214.18

Rundung 785.82

Total Baukredit gerundet 7'177'000.00

Reserve für Teuerung 0.00 0.00 Index Juni 2024

Total Baukredit, inkl. Reserve Teuerung 7'177'000.00


