Uster, 12. September 2006 u Ste r

Nr. 37/2006 Primarschule

Zuteilung: RPK

Antrag der Primarschule betreffend Genehmigung
Bauabrechnung Sanierung Altbau SH Oberuster

(Antrag Nr. 37)

Die Primarschulpflege beantragt dem Gemeinderat, gestiitzt auf Art. 18a und Art. 20a der
Gemeindeordnung vom 23. September 2001, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Primarschulpflege beantragt dem Gemeinderat die Abrechnung von
CHF 3'257'600.84 fur die Sanierung des Altbaus (Primarschulhaus) auf der
Schulanlage Oberuster zu genehmigen.

2. Mitteilung an die Primarschulpflege

Referentin der Primarschulpflege: Sabine Wettstein-Studer, Schulprasidentin
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1. Ausgangslage

Die bestehende Schulanlage wurde in drei Etappen erstellt. Der Altbau datiert ca. aus dem Jahr 1850.
Die erste Erweiterung samt Turnhalle erfolgte um 1960 und die letzte Erganzung auf insgesamt 12
Klassenzimmer und je zwei Handarbeits- und Werkenzimmer wurde 1974 verwirklicht.

Die Primarschulpflege Uster beabsichtigte schon langer, den Altbau und die Ubrige Schulanlage Ober-
uster umfassend zu sanieren und zu erweitern. Urspriinglich stand eine Gesamtvorlage zur Sanierung
und Erweiterung im Vordergrund. Da die Gesamtinvestition rund 16 Millionen Franken gekostet hatte,
musste eine Aufteilung des Vorhabens geprift werden.

Die Primarschulpflege beschloss im Sommer 2000 die Aufteilung des Vorhabens und erteilte der Bau-
und Planungskommission den Auftrag, in einem ersten Schritt den denkmalpflegerisch geschitzten
Altbau zu sanieren und fir die Erweiterung der Schulanlage einen Projektwettbewerb vorzubereiten.
Dies nicht zu letzt, weil es in der Zwischenzeit die Méglichkeit ergab, fur diesen Projektwettbewerb
einen Teil des angrenzenden Grundstiickes am Talweg 5/7 einzubeziehen.

Das alte Schulhaus aus dem Jahr 1855, wurde letztmals 1957 umfassend renoviert. Es wies einen
hohen Sanierungsbedarf auf. In der Investitionsrechnung 2001 — 2005 wurden deshalb insgesamt CHF
4'300'000.00 eingestellt. In diesem Betrag waren auch die Aufwendungen fur die Aufrechterhaltung
des Schulbetriebes mit einem Provisorium enthalten.

Am 04.07.2001 bewilligte die Primarschulpflege den Kredit von CHF 3'960'000.00 als ge-
bundene Ausgaben fir die Sanierung des Altbaus (Primarschulhaus) auf der Schulanlage
Oberuster.

Die Bauabrechnung firr die Sanierung des Altbaues auf der Schulanlage Oberuster liegt vor. Sie
schliesst bei einem bewilligten Baukredit von CHF 3'960'000.00 und effektiven Kosten von CHF
3'257'600.84 mit einer Unterschreitung von CHF 702'399.20 ab.

Kostenvergleich

Kostenvoranschlag Kosten Abweichung -/ +

Vorbereitungsarbeiten 256'650.00 174'960.85 - 81'689.15
Gebéude 2'303'100.00 2'303'367.04 + 267.04
Betriebseinrichtungen 66'800.00 88'030.55 + 21'230.55
Umgebung 38'800.00 49'765.65 + 10'965.65
Baunebenkosten 760'000.00 406'443.85 - 353'556.15
Ausstattung 320'800.00 233'032.20 - 87'767.80
Nachtrag 2'000.70 + 2'000.70
3'746'150.00 3'257'600.84 - 488'549.16

2. Erwagungen

Die Kreditunterschreitung ist aufgrund von pessimistischen Prognosen mit entsprechenden Reserven
bei der Planung sowie kostengiinstigen Arbeitsvergaben bei der Ausfiihrung mdglich geworden. Trotz
Kostenunterschreitung sind bei der Ausfihrung und der Materialwahl keine Abstriche vorgenommen
worden. Die Kostenlberschreitung oder Verlagerung entstand weiter durch die transparente
Abrechnung zwischen Vorprojekt, Renovation und Provisorien.
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3. Antrag

Die Primarschulpflege beantragt dem Gemeinderat die Abrechnung von CHF 3'257'600.84 fir die
Sanierung des Altbaus auf der Schulanlage Oberuster zu genehmigen.

Uster, 29.08.2006
PRIMARSCHULPFLEGE USTER

Préasidentin: Leiter Schulverwaltung:
Sabine Wettstein Jurg Goppel
STADTRAT USTER

Der Stadtprasident: Der Stadtschreiber:
Martin Bornhauser Hansjérg Baumberger
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