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Antrag der Sekundarschulpflege Uster betreffend 
Genehmigung der Bauabrechnung, für die Erneuerung 
der vom Zweckverband Schulgesundheitspflege Uster-
Greifensee geführten Schulzahnklinik  
(Antrag Nr. 198)  
Die Sekundarschulpflege Uster beantragt dem Gemeinderat, gestützt auf Art. 14 lit. d der 
Gemeindeordnung vom 27. September 2009, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Bauabrechnungsanteil der Sekundarstufe Uster betreffend «Erneuerung der vom 
Zweckverband Schulgesundheitspflege Uster-Greifensee geführten Schulzahnklinik» 
im Betrag von Fr. 265‘770.85 inkl. MwSt. wird genehmigt. 

2. Mitteilung an die Sekundarschulpflege. 

 
 
 

Referentin der Sekundarschulpflege: 

 
- Miriam Egli, Sekundarschulpflege, Ressort Zweckverband Schulgesundheit 
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Ausgangslage 

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 16. April 2012 den Antrag betreffend 
Investitionsbeitrag der Sekundarschulpflege Uster von 283‘500 Franken zur Erneuerung der 
vom Zweckverband Schulgesundheitspflege Uster-Greifensee geführten Schulzahnklinik 
genehmigt. An der Volksabstimmung vom 17. Juni 2012 wurde der einmalige Kredit von 1.5 
Mio. Franken mit 7'588 Ja- zu 1'843 Nein-Stimmen genehmigt. 

A. Rückblick 

Die Erneuerung wurde in der Zeit von ca. acht Monaten geplant und realisiert und konnte nach 
der Bauabnahme betriebsbereit übergeben werden. Die wichtigsten Meilensteine waren die 
nachfolgenden Ereignisse: 

 
• Start der Projektierung mit Studienauftrag  06. Juli 2011 
• Baukredit durch die Primarschulpflege genehmigt  02. Februar 2012 
• Baueingabe erfolgt  16. März 2012 
• Baukredit durch den Gemeinderat genehmigt  16. April 2012 
• Baubewilligung erteilt durch den Stadtrat  25. Mai 2012 
• Baukredit durch die Volksabstimmung  17. Juni 2012 
• Baubeginn Demontagen  01. Juli 2012 
• Baufreigabe  12. September 2012 
• Bezugsbewilligung  19. Dezember 2012 
• Fertigstellung und Bauabnahme  20. Dezember 2012 
• Betriebsstart durch die Schulzahnklinik  03. Januar 2013 
  

B. Zielerreichung 

Kosten, Qualität und Termine konnten mit einer Abrechnungssumme von 265‘770.85 Franken 
inkl. MwSt., eingehalten werden. 

C. Bauabrechnung 

1. Allgemein 

Die Bauabrechnung zeigt folgendes Bild: 

BKP Arbeitsgattung KV Total Abrechnung       Kosten  
+/- Fr. 

Abw.  
+/- %  

2 Gebäude 990‘000.00 928‘632.77 - 61’367.23 - 6.2 

3 / 9 Betriebseinrichtungen 
Dentaleinrichtung/EDV/Möblierung 435‘000.00 410'222.30 - 24’777.70 - 5.7 

5 Baunebenkosten/Unvorhergesehenes 75'000.00 67‘339.92 - 7’660.08 - 10.2 
2-9 Total Baukosten inkl. MwSt.  1'500'000.00 1‘406‘194.99   - 93805.01 - 6.25 
 Anteil Sekundarstufe Uster 283‘500.00  265‘770.85 -17‘729.15  
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2. Begründung Mehr- und Minderkosten: 

BKP Arbeitsgattung / Begründung Kosten +/- Abw. % 

2 

Die Reserveposition im Kostenvoranschlag «BKP 2», mit 75'000 Franken, 
wurde nur zum Teil in Anspruch genommen. Die Büromöblierung konnte 
durch den Schreiner fest eingebaut werden, dadurch konnten die Kosten für 
die Möblierung tief gehalten werden. Auf Empfehlung wurde eine 
Alarmanlage im klinischen Teil eingebaut 

- 61’367.23 - 6.2 

3 / 9 Dank dem Einbau der Büromöblierung konnten Kosten eingespart werden.  - 24’777.70 + 5.7 

5 

Durch den haushälterischen Umgang in den BKP 2 / 3 / 9 konnte die 
Digitalisierung der Patientenakten vorgenommen werden. Die 
Rekrutierungskosten für die Personalaufstockung, welche aufgrund der 
vergrösserten Klinik gegeben ist, wurden hier abgerechnet. Ebenso die 
Kosten für die neu eingerichtete/gestaltete Webseite der SZK, die 
ausserordentliche Entschädigung der Betriebskommission und die Kosten für 
den Tag der offenen Tür. 

- 7’660.08 - 10.2 

 
Buchhaltungskontrolle: 

Die Bauabrechnung wurde durch die Rechnungsführerin vom Zweckverband Schulgesundheitspflege 
Uster-Greifensee (BKP 3-5-9) und durch das GF Liegenschaften (BKP 2) kontrolliert und stimmt mit 
den Kontoauszügen im Abacus überein. Die Betriebskommission vom Zweckverband hat die 
Baurechnung an ihrer Sitzung vom 20.01.2014 abgenommen, die RPK mit Bericht vom 10.02.2014 
und die Delegierten an der ausserordentlichen Versammlung am 13.02.2014. Das Konto 9950.5620.00 
«Investionsbeitrag an Schulzahnklinik» kann nach der Genehmigung durch den Gemeinderat 
abgeschlossen werden. 

 

D. Antrag 

Die Sekundarschulpflege beantragt dem Gemeinderat, folgenden Beschluss zu fassen. 

1. Die Bauabrechnung betreffend «Erneuerung der vom Zweckverband Schulgesundheitspflege 
Uster-Greifensee geführten Schulzahnklinik» mit Kosten von 265‘770.85 Franken inkl. MwSt. 
für die Sekundarstufe Uster wird genehmigt. 

2. Mitteilung an den Stadtrat und die Sekundarschulpflege. 

SEKUNDARSCHULPFLEGE USTER 

Thomas Pedrazzoli    Nicole Curcuruto 
Präsident     Sekretärin 
 
 
 
 
Beilage (nur für die Aktenauflage des Gemeinderates) 
1 Ordner Bauabrechnung 
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