
Freiestrasse 6 - Postfach 
8952 Schlieren 
www.schlieren.ch 
Tel. 044 738 14 11 
Fax 044 738 15 90 
 

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL • STADTRAT • SITZUNG VOM 14. JUNI 2011 1/1 

 
 
Auszug aus dem Protokoll des Stadtrates vom  14. Juni 2011 
 
 
 
146 28 Liegenschaften, Grundstücke 
 28.03 Einzelne Liegenschaften und Grundstücke 
Vorlage Nr. 6/2011: Antrag des Stadtrates auf Geneh migung der Bauabrechnung für die 
Erneuerung Sportplatz Unterrohr 
 

Referentin des Stadtrates Manuela Stiefel 
 Ressortvorsteherin Finanzen und Liegenschaften 
 
Das Gemeindeparlament erteilte an seiner Sitzung vom 19. März 2007 einen Kredit von Fr. 850'000.-- für 
die Erneuerung des Sportplatzes Unterrohr. Die Bauarbeiten wurden von 2008 bis 2010 ausgeführt. 
Die Bauabrechnung liegt vor und weist folgendes Ergebnis auf: 
 
Position   Voranschlag Fr.  Abrechnung Fr.  Differenz Fr. 
Installation, Vor- und Erdarbeiten  126'000.00    186'158.60     60'158.60  
Beleuchtung  110'000.00     56'244.85      - 53'755.15  
Be- und Entwässerung  87'000.00       87'000.00   0.00    
Humusierung / Rasentragschicht  201’000.00  226'164.15     25'164.15  
Ausstattung und Anpassungen  36'000.00  13'873.70           - 22'126.30  
Umgebungsgestaltung allgemein  68'000.00  68'000.00          0.00 
Sitzmauer und Einfriedung, Zufahrt  66'000.00   64'430.45          - 1'569.55 
Honorare und Gebühren  106'000.00  86'585.95            -19'414.05      
Unvorhergesehenes und Reserve   50'000.00  39'915.80       - 10'084.20      
Total inkl. MWST 850'000.00  828'373.50       -21'626.50    
 
Abrechnung Fr. 
Kredit gemäss Beschluss des Gemeindeparlamentes vom 19. März 2007  850'000.00 
Bauabrechnung vom 20. Mai 2011 828'373.50 
Kreditunterschreitung 21'626.50 
 
Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden. 
 
 
Antrag an das Gemeindeparlament: 
 
1. Die Bauabrechnung vom 20. Mai 2011 über die Erneuerung Sportplatz Unterrohr von Fr. 828'373.50 

wird genehmigt. 
 
2. Dieser Beschluss wird in abschliessender Zuständigkeit des Gemeindeparlamentes gefasst. 
 
 
Für richtigen Protokollauszug 
 
STADTRAT SCHLIEREN 
Präsident Schreiber 
 
 
 
Toni Brühlmann Hansruedi Kocher 
 
 
Versand: 17. Juni 2011  


