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Auszug aus dem Protokoll vom  13. November 2006 
 
 
 
340 28 Liegenschaften, Grundstücke 
  28.03 Einzelne Liegenschaften und Grundstücke 
Vorlage Nr. 35/2006: Antrag des Stadtrates auf Genehmigung der Abrechnung über den 
Ausbau Kindergarten Kessler zum Doppelkindergarten (347) 
 

Referent des Stadtrates Toni Brühlmann 
Ressortvorsteher Finanzen und Liegenschaften 

 
 
Weisung 
 
Dem Gemeinderat wird beantragt, nachstehende Bauabrechnung über die Erstellung eines zusätzlichen 
Kindergartens im Kessler zu genehmigen. 
 
Für den Ausbau des Kindergartens Kessler in einen Doppelkindergarten hat der Gemeinderat am 5. Juli 
2004 einen Kredit von Fr. 790'000.-- bewilligt. Die Arbeiten wurden 2004 und 2005 ausgeführt. Der Kinder-
garten wurde im Holzständerbau ausgeführt, was eine kurze Bauphase ermöglichte. In der Wärmeerzeu-
gung wurde das System der Komfortlüftung gewählt, was zu guten Energiekennzahlen führt. 
 
Der Kindergarten konnte im Herbst 2005 bezogen werden. Die Engpässe an Kindergartenräumlichkeiten 
im Gebiet Kessler sind domit vorerst behoben. Der Betrieb eines Doppelkindergartens bringt auch in der 
Führung Synergien. 
 
Mit dem Neubauprojekt konnte gleichzeitig der Kinderspielplatz, der auf dem Nachbargrundstück (Eigen-
tümerin Migros Pensionskasse) platziert ist, optimiert werden. 
 
Vergleich Kostenvoranschlag zur Abrechnung 
 
BKP Nr. Position Kostenvoranschlag Abrechnung Abweichungen
BKP 1  Vorbereitungsarbeiten 10'000.00 10'923.00 +      923.00
BKP 2  Gebäude 640'000.00 661'662.80 + 21'662.80
BKP 4  Umgebung 55'000.00 48'171.00 -     6'829.--
BKP 5 Baunebenkosten 15'000.00 18'218.80 +   3'218.80
BKP Einmietung 2004 - 2005 20'000.00 20'000.00 0.00
BKP 9  Ausstattung inkl. Spielgeräte 50'000.00 20'617.10 - 29'382.90
Total  790'000.00 779'592.70 - 10'407.30
 
 
Kredit gemäss Beschluss des Gemeinderates 
vom 5. Juli 2004 Fr. 790'000.00 
 
Bauabrechnung 
vom 20. Juni 2006 Fr. 779'592.70 
 
Kreditunterschreitung Fr.   10'407.30 
 
 
Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden. Ein Staatsbeitrag wird nicht ausgerichtet, da 
die Erstellung von Kindergärten Sache der Gemeinden ist.   
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Antrag an den Gemeinderat 
 
1. Die Abrechnung für die Erweiterung des bestehenden Kindergartens am Kesslerweg 1 zu einem 

Doppelkindergarten über Fr. 779'592.70.-- wird genehmigt. 
 
2. Dieser Beschluss wird in abschliessender Zuständigkeit des Gemeinderates gefasst. 
 
 
 Für richtigen Protokollauszug 

 
STADTRAT SCHLIEREN 
Vizepräsident Schreiber 

  
  
  
 Robert Welti Peter Hubmann 
 
Versand:  
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