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Auszug aus dem Protokoll des Stadtrates vom  31. Mai 2010 
 
 
 
171 28 Liegenschaften, Grundstücke 
 28.03 Einzelne Liegenschaften und Grundstücke 
Vorlage Nr. 17/2010: Antrag des Stadtrates auf Genehmigung der Bauabrechnung Neubau 
Kindergarten Rohrweg 4 
 

Referentin des Stadtrates Manuela Stiefel 
Ressortvorsteherin Finanzen und Liegenschaften 

 
 
Am 29. Oktober 2001 bewilligte das Gemeindeparlament einen Kredit von Fr. 710‘000.-- für den Neubau 
eines Kindergartens am Rohrweg 4. Das 1948 erstellte Kindergartengebäude war baulich in einem sehr 
schlechten Zustand und musste infolge gravierender Setzungsrisse erneuert werden. 
 
Die Bauabrechnung liegt vor und weist folgende Zahlen aus: 
 

 KV/Kredit Fr. Abrechnung Fr.  Differenz Fr.
Vorprojekt 0.00 105'508.65  105'508.65
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 30'000.00 30'980.90  980.90
BKP 2/4/8/9 Gebäude 665'000.00 664'373.60  -626.40
BKP 5 Baunebenkosten 15'000.00 12'614.10  -2'385.90
Total inkl. MWSt.  710’000.00 813'477.25  103'477.25

 
Bauabrechnung  Fr.
Total inkl. MWSt.  813'477.25
Kredit gemäss Beschluss Gemeinderat vom 29. Oktober 2001 inkl. 3,3% Teuerung  733'510.00
Kreditüberschreitung  79'967.25

 
Die Mehrkosten sind entstanden durch die Projektierungskosten, welche irrtümlicherweise nicht im Kosten-
voranschlag enthalten waren.  
 
Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden. 
 
 
Antrag an das Gemeindeparlament: 
 
1. Die Bauabrechnung über den Neubau Kindergarten Rohrweg mit Kosten von Fr. 813'477.25 wird 

genehmigt. 
 
2. Dieser Beschluss wird in abschliessender Zuständigkeit des Gemeinderates gefasst. 
 
 
Für richtigen Protokollauszug 
 
STADTRAT SCHLIEREN 
Präsident Schreiber 
 
 
 
Toni Brühlmann Hansruedi Kocher 
 
Versand: 3. Juni 2010 
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