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Auszug aus dem Protokoll des Stadtrates vom  3. März 2008 
 
 
 
55 33 Strassen 
 33.03 Einzelne Strassen und Wege 
Vorlage Nr. 13/2008: Antrag des Stadtrates auf Genehmigung der Bauabrechnung für die 
Gestaltung der Schulstrasse im Abschnitt Uitikoner- bis Allmendstrasse 
 

Referent des Stadtrates Jean-Claude Perrin 
Ressortvorsteher Bau und Planung 

 
 
Weisung 
 
Dem Gemeinderat wird beantragt, nachstehende Bauabrechnung über die Gestaltung des Strassenrau-
mes der Schulstrasse von der Uitikoner- bis zur Allmendstrasse zu genehmigen. 
 
Am 5. Juli 1999 bewilligte der Gemeinderat einen Kredit von Fr. 550'000.-- für Gestaltungsmassnahmen an 
der Schulstrasse von der Uitikonerstrasse bis zur Allmendstrasse. Am 21. März 2001 beschloss der Stadt-
rat zudem gebundene Ausgaben von Fr. 6'445'000.-- für die Sanierung des gleichen Strassenstückes. Der 
Stadtrat hat am 3. April 2007 die Schlussabrechnung genehmigt, sodass GVZ-Beiträge eingefordert wer-
den konnten. Am 22. Oktober 2007 hat der Stadtrat dann die revidierte Schlussabrechnung - inklusive Be-
rücksichtigung der Subventionen der Gebäudeversicherung - genehmigt. 
 
A. Bauabrechnung 
 
Kredit 
 
Gemeinderatsbeschluss vom 05.07.1999 Fr. 550'000.00 
 
Baukosten 
Abrechnung Fr. 476'472.80
 
Kreditunterschreitung Fr. 73'527.20 
  
 
Der Kostenanteil für die Neugestaltung der Strasse wurde gemäss untenstehender Tabelle aus dem Ver-
hältnis der im Voranschlag veranschlagten Kosten für die Neugestaltung und die Sanierung der Strasse 
ermittelt. 
 
Gemeindestrassen Voranschlag Anteil in % Schlussabrechnung 

vom 16.03.2007 
Minderkosten (-)

  inkl. MWST inkl. MWST inkl. MWST
Anteil Neugestaltung Fr. 550'000.00 7.86 476'472.80 73'527.20
Anteil Sanierung Fr. 6'445'000.00 92.14 5'583'395.05 861'604.95
Total Fr. 6'995'000.00 100.00 6'059'867.85 935'132.15
 
B. Begründung der Kreditunterschreitung 
 
Die Minderausgaben waren dank der sehr günstigen Vergabe der Baumeisterarbeiten möglich. 
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Antrag an den Gemeinderat 
 
1. Die Bauabrechnung über die Neugestaltung der Schulstrasse,  lautend auf Fr. 476'472.80, wird ge-

nehmigt. 
 
2. Dieser Beschluss wird in abschliessender Zuständigkeit des Gemeinderates gefasst. 
 
 
Für richtigen Protokollauszug 
 
STADTRAT SCHLIEREN 
Stadtpräsident Schreiber 
 
 
 
Peter Voser Daniel Widmer 
 
 
Versand: 6. März 2008 
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