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401 075.26 Liegenschaften; Gemeindeeigene Gebäude + Anlagen; Parkplätze + Einstellhal-
len 

B+P 

 Schulanlage Busswil, Neubau Parkplatzanlage; Verpflichtungskreditabrechnung 
 

Ausgangslage / Vorgeschichte 

Der GGR genehmigte an seiner Sitzung vom 01.03.2021 [ 406] einen Verpflichtungskredit 

über Fr. 335'000.00 für den Neubau einer Parkplatzanlage bei der Schulanlage Busswil. Mit der 

Ausführung des Projektes wurde die Abteilung Bau + Planung beauftragt. 

 

Ausführung 

Im Herbst 2022 erfolgte durch die Brogini AG und unter der Bauleitung RSW AG der Baustart. 

Die Bauabnahme fand im November 2022 statt. Es wurde eine befestigte Fläche mit insgesamt 

20 Parkfeldern (19 ordentliche und 1 Behindertenparkfeld) entlang der Fabrikstrasse realisiert. 

Der Platz ist beleuchtet und die Entwässerung ist sichergestellt. Ein Ballfangzaun auf der südli-

chen Seite trennt den Parkplatz vom angrenzenden Spielplatz. Weiter wurde ein zusätzlicher 

Velounterstand auf der Nordseite der Schulanlage erstellt. Um die Option für eine Erweiterung 

des Parkplatzes mit einer Ladestation für Elektrofahrzeuge offen zu halten, wurde ein entspre-

chendes Leerrohr eingebaut. 

 

Abrechnung 

Kostenstelle Kredit [Fr.] Abrechnung [Fr.] Differenz [Fr.] 

Parkplatzanlage  262‘000.00  255'619.75 - 6'380.25  

Beleuchtung  34'000.00   33'458.95  - 541.05  

Velounterstand 38'000.00 42'827.95  + 4'827.95  

Ladestation für Elektrofahrzeuge  1'000.00  332.95  - 667.05  

Total 335‘000.00 332'239.60 - 2'760.40  

 

Kostensituation 

Das Projekt konnte im Rahmen des gesprochenen Investitionskredits umgesetzt werden. Es 

ergaben sich kein grössere Kostendifferenzen. 
 

 

 

Mitbericht Abteilung Finanzen 

Die vorliegende Verpflichtungskreditabrechnung stimmt sowohl mit der Finanzbuchhaltung 

(830.2.5040.21) als auch mit der Anlagenbuchhaltung (14040.31.004) überein.  

 

Erwägungen 

Keine. 

 

Beschluss einstimmig 

Der GGR genehmigt die Verpflichtungskreditabrechnung «Schulanlage Busswil, Neubau 

Parkplatzanlage» im Betrag von Fr. 332'239.60 mit einer Kostenunterschreitung von Fr. 

2'760.40 (Kredit Fr. 335'000.00).  

 
Beilagen Prüfungsbericht Abrechnungsprüfung 

 

 

 

 


