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Sankt Galler Stadtwerke

Fernwarmeversorgung; Abrechnung

Am 4. Dezember 1983 stimmte die Blrgerschaft der Vorlage zum Aufbau der Fernwarme-
versorgung unter umfassender Verwertung der Abwarme aus der Kehrichtverbrennungsan-
lage (KVA) zu. Der erteilte Verpflichtungskredit betragt Fr. 34'217'000.— zu Lasten der Bau-
rechnung der Fernwarmeversorgung. Im Weiteren wurde beschlossenen, den von der Bur-
gerschaft am 19. Juni 1983 genehmigten Verpflichtungskredit von Fr. 1'228'000.— fir die in
der neuen Kehrichtverbrennungsanlage erforderlichen Vorinvestitionen zugunsten der Fern-
warmeversorgung auf deren Baurechnung zu Ubertragen. Somit betrdgt der gesamte Ver-
pflichtungskredit Fr. 35'445'000.—.

Die Kreditvorlage flir den Aufbau der Fernwarmeversorgung basierte auf dem Preisstand
vom 1. Oktober 1981. Mit den ersten Bauarbeiten wurde im Frihjahr 1984 begonnen, und im
Herbst 1997 konnte das letzte Teilstiick einer Hauptleitung fertig erstellt werden. Die Ab-
rechnung kann erst jetzt vorgelegt werden, weil in den Jahren 1998 und 1999 das Verteilnetz
fUr die Nahwarmeversorgung Stadtsage erstellt und das Betriebsleitsystem in der Fernwar-
mezentrale, das nicht Jahr-2000-konform war, ersetzt werden musste. Zusatzlich wurde im
Laufe des Jahres 1999 der Personalbestand von 5 auf 3 Personen reduziert.

Die durch die Finanzkontrolle der Stadt St.Gallen mit Prifungsbericht Nr. 225 vom 29. No-
vember 2001 geprifte Bauabrechnung weist folgende Ausgaben und Kredite aus:

Effektive Baukosten Fr. 37'037'989.90
Kostenvoranschlag Fr. 35'445'000.00
Total Mehrkosten Fr. 1'592'989.90
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Die oben erwahnten Mehrkosten sind gemaéss Bauabrechnung und Priifungsbericht vollum-
fanglich durch die Teuerung begriindet, die gesamthaft Fr. 4'644'866.60 ausmacht.

Wir beantragen |hnen, folgenden Beschluss zu fassen:

FUr die teuerungsbedingten Mehrkosten zum Aufbau der Fernwadrmeversorgung wird ein
Zusatzkredit von Fr. 1'592'989.90 zu Lasten der Baurechnung der Fernwarmeversorgung
erteilt.

Der Stadtprasident:
Christen

Im Namen des Stadtrates
Der Stadtschreiber:
Linke




