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Aarau, 27. November 2023 

GV 2022 – 2025 / 154 

 

Botschaft an den Einwohnerrat 

 

Kreditabrechnung Ersatz Rechenzentrum (RZ) Infrastruktur 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

1. Ausgangslage 

 

Der Einwohnerrat bewilligte am 27.08.2018 einen Kredit von 870'000 Franken für den 

Ersatz RZ-Infrastruktur. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung 

zur Genehmigung.  

 

2. Kreditabrechnung 

 

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf 687'501.67 Franken. Es resultiert somit eine 

Kreditunterschreitung von 182'498.33 Franken oder 20.98 %. Die detaillierte Kreditab-

rechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden. 

 

3. Begründung der Kreditabweichung 

 

Die beiden Kredite – 0400.Z04.5.285 + 0400.Z04.5.215 wurden mit dem Budget 2013 

durch den Einwohnerrat Aarau bewilligt. Dabei belief sich der Kredit "Ersatz Rechenzent-

rum Infrastruktur" (Kredit Nr. 285) auf 950'000 Franken, der Kredit "Backup-

Rechenzentrum, zweiter Standort" (Kredit 215) auf 320'000 Franken. Am 27. August 2018 

genehmigte der Einwohnerrat Aarau den Gemeindevertrag zur Informatikzusammenarbeit 

mit der Stadt Baden. Dieser Entscheid basierte auf der Einwohnerratsbotschaft vom 25. 

Juni 2018. Darin wurde ausgeführt, siehe Seite 4 der Einwohnerbotschaft, dass die für den 

Zusammenschluss erforderlichen, einmaligen Transformationskosten Einsparungen von 

insgesamt 360'000 Franken gegenüberstehen und die Aarauer IT-Abteilung bereits ge-

sprochene Kredite nicht ausschöpfen werde (Anteil Aarau 180'000 Franken). In der Folge 

wurden die jetzt abzurechnenden Kredite um 100'000 Franken (Kredit Nr. 215) und um 

80'000 Franken (Kredit Nr. 285) auf die heute bestehenden Bruttokredite von 220'000 und 

870'000 Franken gekürzt. Aufgrund dieser Abläufe sind die beiden Kredite eng miteinan-

der verknüpft.  

Generell wurden die Ausschreibungskosten für öffentliche Submissionen unterschätzt: 

dies zeigt sich in den budgetierten 30'000.- Franken und den effektiven Kosten von 

71'034 Franken. 

Bei der Beschaffung/Ersatz, Installation von Hard- und Software im back-end-Bereich wurde 

mit Kosten von 303'942.12 Franken zu den budgetierten 50'000.- Franken stark überzo-

gen.  
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Gleichzeitig konnten die Dienstleistungs- und Umsetzungsarbeiten im Netzwerk/Firewall 

und Server, Storage und Bereitstellung gegenüber den budgetierten Positionen stark ver-

ringert werden. 

 

 

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt 

 

A n t r a g :  

 

Die Kreditabrechnung Ersatz RZ-Infrastruktur wird genehmigt. 

 

 

Im Namen des Stadtrats 

 

 

Dr. Hanspeter Hilfiker Dr. Fabian Humbel 

Stadtpräsident Stadtschreiber 

 

 

 

Anhang: 

 Kreditabrechnung Ersatz RZ-Infrastruktur 

 

Verzeichnis der aufliegenden Akten: 

 1 Belegordner 

 

 



Kreditabrechnung Ersatz RZ-Infrastruktur

Objekt:

Objektnummer:

Beschluss:

Verpflichtungskredit:

Sachbearbeiter/in:

Ressortleiter/in:

0400.204.5.285 / Ersatz RZ-Infrastruktur

1407060002

ER 27.08.2018

Fr. 870'000

Daniela Wilhelm, ICT

Hanspeter Hilfiker (Finanzen, Wirtschaft, Allgemeine Verwaltung)

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 14070.60 2016 Fr. 126'910.80

2017 Fr. 27'830.40
2019 Fr. 65'125.55
2020 Fr. 370'952.80
2021 Fr. -134'075.33
2022 Fr. 230'757.45 Fr. 687'501.67

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit Fr. 870'000.00

Kreditunterschreitung Fr. -182'498.33
-20.98%

3 Einnahmen Fr. 0.00

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten Fr. 687'501.67
./. Einnahmen Fr. 0.00
Nettoinvestition Fr. 687'501.67

5 Aktivierung
Übertrag von Konto auf Konto
- Übrige Sachanlagen 14070.60 14060.01 Fr. 687'501.67

Total Nettoinvestitionen Fr. 687'501.67



Begründungen zur Kreditunterschreitung
Die beiden Kredite - 0400.204.5.285 + 0400.204.5.215 wurden mit dem Budget 2013 durch den

6

Einwohnerrat Aarau bewilligt. Dabei belief sich der Kredit "Ersatz Rechenzentrum Infrastruktur"
(Kredit Nr. 285) auf 950'000 Franken, der Kredit "Backup-Rechenzentrum, zweiter Standort"
(Kredit 215) auf 320'000 Franken. Am 27. August 2018 genehmigte der Einwohnerrat Aarau den
Gemeindevertrag zur Informatikzusammenarbeit mit der Stadt Baden. Dieser Entscheid basierte
auf der Einwohnerratsbotschaft vom 25.Juni 2018. Darin wurde ausgeführt, siehe Seite 4 der
Einwohnerbotschaft, dass die für den Zusammenschluss erforderlichen, einmaligen
Transformationskosten Einsparungen von insgesamt 360'000 Franken gegenüberstehen und
die Aarauer IT-Abteilung bereits gesprochene Kredite nicht ausschöpfen werde (Anteil Aarau
180'000 Franken). In der Folge wurden die jetzt abzurechnenden Kredite um 100'000 Franken
(Kredit Nr. 215) und um 80'000 Franken (Kredit Nr. 285) auf die heute bestehenden
Bruttokredite von 220'000 und 870'000 Franken gekürzt. Aufgrund dieser Abläufe sind die
beiden Kredite eng miteinander verknüpft.
Generell wurden die Ausschreibungskosten für öffentliche Submissionen unterschätzt: dies
zeigt sich in den budgetierten 30'000.- Franken und den effektiven Kosten von 71'034 Franken.
Bei der Beschaffung/Ersatz, Installation von Hard- und Software im back-end-Bereich wurde mit
Kosten von 303'942.12 Franken zu den budgetierten 50'000.- Franken stark überzogen.
Gleichzeitig konnten die Dienstleistungs- und Umsetzungsarbeiten im Netzwerk/Firewall und
Server, Storage und Bereitstellung gegenüber den budgetierten Positionen stark verringert
werden.

Vollständigkeitserklärung gemäss $ 94a Abs. 3 Gemeindegesetz7

Der Stadtrat und der Stellvertreter des Leiters Finanzen und Steuern bestätigen, dass

alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den
Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 27. November 2023 STADTRAT AARAU

gemäss PA 23-515 vom 27.11.2023

IMINAMEN DES STADTRATES
Der $tadtpräsident Der $tadtschreiber

Stv. Leiter Finanzen und Steuern

speter Hilfiker r. Fabian HumbelDr. Ha



Genehmigungsvermerke8

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau, Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau, Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer


