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Aarau, 17. November 2025 

GV 2022 – 2025 / 350 

Botschaft an den Einwohnerrat  
Kreditabrechnung Sanierung im Ausser- und Unterdorf 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

1. Ausgangslage 
 

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2012 einen Kredit von 200 000 Fran-

ken für die Sanierung im Ausser- und Unterdorfkanal. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwoh-

nerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.  

 

2. Kreditabrechnung 
 

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf 217 532.40 Franken. Der Verpflichtungskredit inkl. 

Indexteuerung (Stand Index April 2012: 93.2 Punkte, Stand Index April 2025: 116.1 Punkte) 

beläuft sich auf 249 141 Franken. Es resultiert somit eine Kreditunterschreitung von 

31  608.60 Franken oder 15.8 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 ent-

nommen werden. 

 

3. Begründung der Kreditabweichung 
 

Der desolate Zustand des Ausser- und Unterdorfkanal wurde infolge einer Projektoptimie-

rung mittels Inlinersanierung wieder instand gestellt. Somit werden die Vorgaben und ge-

setzlichen Anforderungen an den Gewässerschutz wieder vollumfänglich eingehalten. Die 

Besonderheit in diesem Projekt lag darin, dass ein aussergewöhnlich grosser Innendurch-

messer und eine unübliche und herausfordernde Länge von über 300 m Länge vorlagen. 

 

Dank guter Projektführung konnte der Kredit indexbereinigt unterschritten werden. 
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Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt 

 

A n t r a g :  

 

Die Kreditabrechnung Sanierung im Ausser- und Unterdorf wird genehmigt. 

 

 

Im Namen des Stadtrats 

 

 

Dr. Hanspeter Hilfiker Dr. Marco Salvini 

Stadtpräsident Stadtschreiber 

 

 

Anhang: 

1. Kreditabrechnung Sanierung im Ausser- und Unterdorf 
 

 

Verzeichnis der aufliegenden Akten: 

Belegmappe 

 
 



Kreditabrechnung Sanierung im Ausser- und Unterdorf

Objekt:

Objektnummer:

Beschluss:

Verpflichtungskredit:

6300.163.5.085 / Sanierung im Ausser- und Unterdorf

1407230001

Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2012

Fr. 200000

Sachbearbeiter/in: Gregor Bucher, Stadtbauamt, Tiefbau

Ressortleiter/in: Werner Schib (Verkehr und Umwelt)

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 14072.30 2013 Fr. 52510.10

2014 - 2020 Fr. 0.00
2021 Fr. 27640.05
2022 Fr. 6281.70
2023 Fr. 0.00
2024 Fr. 115000.00

Zwischentotal Fr. 201431.85
zzgl. Vorsteuerabzug MwSt Fr. 1610055 Fr. 217532.40

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit Fr. 200000.00
Indexteuerung
(Baupreisindex bpi: April 2012: 93.2 Punkte, April 2025: 116.1 Punkte) Fr. 49141.00
Verpflichtungskredit inkl. Indexteuerung Fr. 249141.00

Kreditunterschreitung Fr. -31608.60
-15.80%

3 Einnahmen Fr. 0.00

4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten Fr. 217532.40

Einnahmen Fr. 0.00
Nettoinvestition Fr. 217532.40

5 Aktivierung
Übertrag von Konto 14072.30 auf Konto
- Tiefbauten AW 14032.01 Fr. 217532.40

Fr. 217532.40Total Nettoinvestitionen



Begründungen zur Kreditunterschreitung und zur Umsetzung des Vorhabens6

Der desolate Zustand des Ausser- und Unterdorfkanal wurde infolge einer Projektoptimierung mittels
Inlinersanierung wieder instand gestellt. Somit werden die Vorgaben und gesetzlichen Anforderungen
an den Gewässerschutz wieder vollumfänglich eingehalten. Die Besonderheit in diesem Projekt lag
darin, dass ein aussergewöhnlich grosser Innendurchmesser und eine unübliche und herausfordernde
Länge von über 300 m Länge vorlagen.

Dank guter Projektführung konnte der Kredit indexbereinigt unterschritten werden.

Vollständigkeitserklärung gemäss $ 94a Abs. 3 Gemeindegesetz7

Der Stadtrat und der Stellvertreter des Leiters Finanzen und Steuern bestätigen, dass

alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;

das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den
Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 17. November 2025 STADTRAT AARAU
gemäss PA 25-556 vom 17.11.2025

IM NAMEN DES STADTRATES
Derfßtadtpräsident Der Stadfschreiber

Stv. Leiter Finanzen und Steuern

Dr. Marco SalviniDr. Ha speter Hilfiker
Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau, Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau, Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer


