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Aarau, 10. November 2025 
GV 2022 – 2025 / 346 

Botschaft an den Einwohnerrat  
Kreditabrechnung Achenberg-/Kirchbergstr., Renovation Innenausbau und Elektro, Rea-
lisierung 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

1. Ausgangslage 
 
Der Einwohnerrat bewilligte am 22. August 2022 einen Kredit von 3 005 000 Franken für die 
Realisierung der Renovation von Innenausbau und Elektro an der Achenberg-/Kirchberg-
strasse. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.  
 

2. Kreditabrechnung 
 
Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf 2 366 160.15 Franken. Es resultiert somit eine Kre-
ditunterschreitung von 638 839.85 Franken oder 21.26 %. Die detaillierte Kreditabrechnung 
kann dem Anhang 1 entnommen werden. 
 

3. Begründung der Kreditabweichung 
 
Die Umsetzung des Projektes verlief wie geplant. Neben der Putzerneuerung der Fassaden 
wurden alle Bäder umgebaut und die Küchen erneuert. Es wurden die Warmwasserbereitung 
zentralisiert und die Elektrohauptverteilungen ersetzt. Der Anschluss der beiden Mehrfamili-
enhäuser an die Fernwärme wurde vorbereitet und eine Photovoltaikanlage auf den bestehen-
den Schrägdächern erstellt. Die Unterschreitung des bewilligten Kredits ist auf erfolgreiche 
Vergaben zurückzuführen. Ausserdem mussten die Reserven nicht verwendet werden, da 
keine unvorhergesehenen Arbeiten auftraten. 
 
Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt 
 
A n t r a g :  
 
Die Kreditabrechnung Achenberg-/Kirchbergstr., Renovation Innenausbau und Elektro, Reali-
sierung wird genehmigt. 
 
Im Namen des Stadtrats 
 
 
Dr. Hanspeter Hilfiker Dr. Marco Salvini 
Stadtpräsident Stadtschreiber 



 

 

2/2 
 

 

 

 

 

 

Stadtrat 
Rathausgasse 1 | 5000 Aarau 

062 843 45 13 | stadtrat@aarau.ch 
aarau.ch 

 

 
 
Anhang: 

1. Kreditabrechnung Achenberg-/Kirchbergstr., Renovation Innenausbau und Elektro, Rea-

lisierung 
 
Verzeichnis der aufliegenden Akten: 
1. 2 Belegordner 

 
 



Kreditabrechnung Achenberg-/Kirchbergstr., Renovation Innenausbau und
Elektro, Realisierung

10870.60.11 / Achenberg-/Kirchbergstr., Renovation Innenausbau und
Objekt: Elektro, Realisierung

Objektnummer: 1087000006

Beschluss: Einwohnerrat am 22.08.2022

Verpflichtungskredit: Fr. 3005000

Sachbearbeiter/in: Bernhard Gaul, Stadtbauamt, Hochbau

1 Bruttoanlagekosten
Aktivierung auf Konto 10870.60.11 2022 Fr. 42 998.05

2023 Fr. 1820 605.35
2024 Fr. 501537.30
2025 Fr. 1019.45 Fr. 2366160.15

2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit Fr. 3005000.00

Kreditunterschreitung

3 Einnahmen

4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten
/ . Einnahmen
Nettoinvestition

5 Aktivierung
Übertrag von Konto 10870.60.11 auf Konto
- Gebäude FV 10840.01

Total Nettoinvestitionen Fr. 2366160.15

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung und zur Umsetzung des Vorhabens

Ressortleiter/in:
Dr. Hanspeter Hilfiker (Finanzen, Wirtschaft, Allgemeine Verwaltung und
Ortsbürgergemeinde)

Fr -638839.85
-21.26%

Fr 0.00

Fr 2366160.15
Fr 0.00
Fr 2366160.15

Fr 2366160.15

Die Umsetzung des Projektes verlief wie geplant. Neben der Putzerneuerung der Fassaden wurden
alle Bäder umgebaut und die Küchen erneuert. Es wurden die Warmwasserbereitung zentralisiert und
die Elektrohauptverteilungen ersetzt. Der Anschluss der beiden MF H für Fernwärme wurde
vorbereitet und eine Photovoltaikanlage auf den bestehenden Schrägdächern erstellt. Die
Unterschreitung des bewilligten Kredits ist auf erfolgreiche Vergaben zurückzuführen. Ausserdem
mussten die Reserven nicht verwendet werden, da keine unvorhergesehenen Arbeiten auftraten.



Vollständigkeitserklärung gemäss $ 94a Abs. 3 Gemeindegesetz7

Der Stadtrat und der Stellvertreter des Leiters Finanzen und Steuern bestätigen, dass

e alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;

e das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
e Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den

Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 10. November 2025 STADTRAT AARAU
gemäss PA 25-552 vom 10.11.2025

Der tadtpräsident
NAMEN DES STADTRATES

Der Stagtschreiber

Stv. Leiter Finanzen und Steuern

D Hanspeter Hilfiker Dr. Marco SalviniGenehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau, Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau, Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer


