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 MM N. 82 /2018 
Richiesta di un credito di costruzione di 
CHF 1’790’000.-- per la sistemazione dell’area esterna, 
gli interventi edili all’interno della palestra della Scuola 
elementare e per l’edificazione di un posteggio nel 
Quartiere di Arzo 

Al Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio, 
Signori Presidente e Consiglieri, 
 
con il presente Messaggio vi sottoponiamo il progetto e la richiesta di credito per la 
sistemazione dell’area esterna, il completamento della ristrutturazione della palestra della 
sede scolastica elementare e la riorganizzazione del posteggio pubblico a Arzo. 
 
 
Premessa 
Con il Messaggio municipale N. 110 /2012 il Municipio focalizzava l’investimento della 
ristrutturazione del Palazzo comunale, della palestra e la creazione di una sede provvisoria 
per l’Amministrazione e la Scuola elementare di Arzo per perseguire due punti chiave dei 
propri obiettivi strategici per lo sviluppo sostenibile della Città di Mendrisio: Essere vicini al 
cittadino e Garantire i servizi scolastici nei quartieri. 
Con la ristrutturazione e la sopraelevazione del Palazzo comunale di Arzo si sono garantite 
migliori condizioni e qualità agli spazi della Scuola elementare e si è consolidata la 
presenza dell’Amministrazione comunale con un funzionale sportello di quartiere. 
 
Il prossimo investimento per la riorganizzazione dell’area esterna del comparto scolastico 
permetterà di meglio qualificarla: dagli spazi ricreativi della Scuola al parco pubblico, allo 
spazio di posteggio garantendo così il consolidamento di un ulteriore obiettivo, e meglio 
Vivere lo spazio attraverso il ridisegno degli spazi pubblici e una sua gerarchizzazione. 
 
 
1. Messaggio municipale N. 110 /2012  
 
Il Messaggio municipale N. 110 /2012 dell’8 marzo 2012 era finalizzato alla Richiesta di un 
credito di CHF 6'350'000.00 per la ristrutturazione del Palazzo comunale, della palestra e 
per la creazione di una sede provvisoria per l’Amministrazione e la Scuola elementare di 
Arzo. 
 
Il 17 settembre 2013 è stato rilasciato il certificato di collaudo per l’abitabilità dell’edificio 
ex Palazzo comunale ristrutturato, risanato e sopraelevato di un piano, mentre quello per 
l’edificio della palestra per il quale si è provveduto, conformemente al MM, al solo 
risanamento energetico dell’involucro e dei servizi igienici è stato un anno dopo 
(25.9.2014). 
Gli edifici hanno ottenuto la certificazione Minergie TI 350.  
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I lavori sono stati portati a termine nel rispetto dell’investimento e più precisamente con 
un consuntivo di CHF 6'328'541.25. 
Durante questi primi cinque cicli scolastici completi (dal 2013/2014 al 2017/2018) si è 
provveduto ad eseguire alcuni interventi di adeguamento e di consolidamento degli 
interventi anche su segnalazione dei fruitori; da migliorie foniche all’implementazione di 
una mensa scolastica, a puntuali migliorie sull’area esterna in attesa degli interventi del 
presente messaggio e altri adeguamenti minori. 
Questi lavori sono stati finanziati con il credito d’investimento. 
 
 
2. Contesto urbanistico 
 
L’area dell’ex Palazzo comunale e della palestra, e più precisamente i mappali n.ri 407 e 
415 RFD Mendrisio /Sezione Arzo, sono inseriti a Piano regolatore con la destinazione di 
zona “Attrezzature pubbliche e Edifici pubblici (AP-EP)” a vocazione amministrativa 
comunale e scolastica primaria. 
L’edificio principale, ex Palazzo comunale ora sede delle sezioni di Scuola elementare dei 
quartieri di Arzo, Tremona, Besazio, Meride e dello sportello di quartiere, è orientato a est 
con la facciata principale rivolta verso il nucleo storico in posizione dominante in 
corrispondenza del cambiamento orografico del terreno. Alle spalle, ad ovest e a nord, i 
posteggi, la palestra e un’importante area verde destinata a parco pubblico e ad area 
esterna ricreativa della Scuola. 
Le aree non sono gerarchizzate, retaggio di vecchie sistemazioni funzionali e soprattutto le 
superfici mineralizzate riservate allo svago degli scolari sono poco definite e limitrofe 
all’area di stazionamento dei veicoli. 
 
Aspetti pianificatori 
Con Risoluzione governativa n. 2685 del 15 giugno 2016 il Consiglio di Stato ha 
approvato le varianti di adeguamento al Piano regolatore e il Piano particolareggiato del 
nucleo della Città di Mendrisio, Quartiere di Arzo. 
Fra le varianti proposte e accettate, il Municipio aveva anche consolidato il vincolo per un 
posteggio pubblico di trenta stalli nell’area “Attrezzature pubbliche e Edifici pubblici (AP-
EP)” dell’ex Palazzo comunale. 
Inoltre aveva pure colto l’occasione per inserire un vincolo d’accesso lungo Via Remo Rossi 
per le proprietà a valle dell’area scolastica, escludendo così il transito veicolare attraverso il 
comparto AP-EP per quei fondi privati con ancora importanti potenziali edificatori. 
 
Aspetti viari 
Il comparto scolastico di Arzo si affaccia sulla strada comunale, Via Confine e Via Longhi, 
che collega il nucleo alla dogana del confine italo-svizzero. 
Questa porzione di strada sarà prossimamente riqualificata e oggetto di interventi per la 
moderazione del traffico, accompagnati da una nuova segnaletica che riduca in modo 
significativo il traffico veicolare parassitario e dall’introduzione del limite di velocità 30 
km/h. 
La segnaletica della zona 30 e l’arredo urbano sono oggetto del Messaggio municipale 
N. 67 /2018 “Richiesta di un credito quadro 2018-2022 per la realizzazione di Zone 30 e 
Zone incontro nei diversi Quartieri di Mendrisio” licenziato dal Municipio con Risoluzione 
municipale n. 6926 del 5 giugno 2018. 
 
Premessa per il rifacimento completo del sedime stradale e opportunità per la riqualifica 
urbana delle strade sono i lavori di sottostruttura per la sostituzione delle canalizzazioni 
secondo il PGS. 
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I costi delle canalizzazioni PGS (compresa la quota parte di ripristino asfalto) sono 
finanziati attraverso il Credito quadro PGS 2016-2020 di CHF 10 mio approvati con MM N. 
77 /2015, mentre che il costo di rifacimento completo del fondo stradale, comprensivo 
della riqualifica urbanistica, è oggetto del Messaggio municipale N. 70 /2018, già 
licenziato dal Municipio con Risoluzione municipale n. 7831 del 25 settembre 2018 e 
attualmente all’esame del Consiglio Comunale. 
 
Il presente progetto per l’area ricreativa esterna del comparto scolastico e il posteggio 
sono parte integrante delle riflessioni progettuali per questa Zona 30, così come i lavori 
stradali eseguiti nel corso dell’autunno 2014 per la modifica dell’incrocio fra Via Longhi e 
Via Raimondo Rossi finalizzati a permettere la svolta dei torpedoni della linea di trasporto 
pubblico e del trasporto scolastico (Scuola elementare e dell’infanzia). 
 
Forti di queste premesse e soprattutto della volontà di dare una continuità agli interventi 
di ampliamento e ristrutturazione degli edifici scolastici, si ritiene che la riqualifica dell’area 
esterna di svago pubblica e scolastica sia l’ultimo importante investimento per questo 
comparto urbano del Quartiere di Arzo. 
Tre gli elementi che gerarchizzano l’area: 
- un chiaro e definito spazio esterno minerale di qualità dedicato alle attività della Scuola, 

ai momenti ricreativi dei suoi allievi e degno dell’ex Palazzo comunale; 
- un parco verde strutturato per gli scolari a libera fruizione anche degli abitanti e che dà 

continuità all’area scolastica; 
- un’area definita riservata alla circolazione e allo stazionamento dei veicoli. 
 
In sintesi: una scelta d’indirizzo finalizzata alla messa in sicurezza dell’area riservata alla 
ricreazione degli allievi, volta a distinguerla in modo chiaro dagli spazi destinati ai posteggi 
a monte della palestra. 
Una definizione chiara dello spazio di stazionamento veicolare sfruttabile anche quale area 
di giro e di carico/scarico quale elemento già definito negli indirizzi pianificatori preliminari. 
 
Prima dell’inoltro del presente Messaggio municipale, l’UTC ha nuovamente verificato con 
i progettisti l’opportunità di avere una maggiore qualità dello spazio urbano esterno 
strutturato sull’area di svago riservata alla Scuola e ai cittadini interrando il posteggio 
esterno pubblico. 
La creazione di un’autorimessa interrata garantirebbe il raggiungimento degli obiettivi 
iniziali con un valore aggiunto: il mantenimento delle superfici verdi attuali con un 
notevole incremento della qualità dello spazio pubblico. 
La verifica progettuale ha confermato le qualità di una tale proposta, ma l’investimento 
complessivo aumenterebbe a CHF 3'500'000.00. 
L’UTC con la Polizia comunale ha valutato i possibili introiti finanziari derivanti dall’utilizzo 
di un posteggio interrato, valutazioni che sono poi state assunte dal Municipio che in sede 
di aggiornamento del Piano finanziario 2016-2020 ha ritenuto opportuno mantenere 
l’onere di investimento a CHF 1'750'000.00, rinunciando quindi all’autorimessa e 
soprattutto ad un incremento della qualità dello spazio urbano. 
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3. Fasi preliminari della progettazione 
 
Ritenuta l’ottima esperienza, il rigore progettuale e finanziario nonché le conoscenze 
acquisite in fase di ristrutturazione dell’ex Palazzo comunale, elementi riconosciuti anche 
dalla Direzione dell’Istituto scolastico, il Municipio ha deciso di continuare la 
collaborazione con la comunità di lavoro composta dagli architetti Anne-France Aguet di 
Mendrisio e Immo GI SA di Arzo. 
Con decisione del 25.10.2016 ha conferito l’incarico ai progettisti per la progettazione 
della sistemazione esterna del comparto scolastico. 
Le riflessioni progettuali sviluppate sono servite per discutere con i diversi fruitori, dalla 
Direzione dell’Istituto scolastico alla Polizia comunale, dalla Commissione di Quartiere al 
Comitato dell’Assemblea dei genitori e al Gruppo genitori della Montagna. 
Raccolte le osservazioni e integrate le riflessioni espresse dai diversi servizi, dai comitati 
cittadini e dai gruppi politici, esperite le necessarie perizie per l’abbattimento dell’edificio 
al subalterno B (mappale n. 407 RFD Mendrisio /Sezione Arzo), il progetto è stato 
confermato. 
 
Il 14 dicembre 2017 è stata pubblicata la domanda di costruzione per la demolizione della 
costruzione accessoria esistente, la formazione di una nuova area di posteggio, la modifica 
della superficie verde e la formazione della nuova pensilina per deposito biciclette. 
In data 14 marzo 2018 il Municipio, ritenuti anche i preavvisi positivi dei Servizi cantonali, 
ha rilasciato la licenza edilizia per la quale non sono state inoltrate opposizioni e ricorsi. 
 
Parte integrante dell’autorizzazione a costruire, il rapporto ambientale dello studio 
d’ingegneria Consulenze geologiche e ambientali SA di Morbio Inferiore per la 
demolizione dell’edificio al subalterno B (mappale n. 407 Mendrisio /Sezione Arzo) 
finalizzato all’individuazione di materiali nocivi da smaltire separatamente e la perizia 
fonica dello studio d’ingegneria IFEC Ingegneria SA di Rivera per la verifica secondo 
l’Ordinanza contro l’Inquinamento Fonico (OIF) dei due nuovi contenitori interrati per i 
rifiuti solidi urbani (RSU). 
 
 
4. Progetto 

 
Il presente Messaggio municipale è finalizzato alla richiesta di un credito d’investimento 
per: 
- la sistemazione dell’area esterna della sede scolastica elementare di Arzo e la 

riorganizzazione del posteggio pubblico a pagamento; 
- il completamento della ristrutturazione della palestra ritenuto che il MM N. 110 /2012 

limitava gli interventi su questo edificio al solo risanamento energetico dell’involucro e 
dei servizi igienici. 

 
 
4.1 Sistemazione area esterna 
L’intervento ha quale obiettivo la riqualifica del sedime esterno del centro scolastico, con 
particolare attenzione alla messa in sicurezza dell’area riservata alla ricreazione degli allievi, 
distinguendo in modo chiaro le seguenti funzioni: 
- area per i posteggi posizionata a monte della palestra; 
- area di svago attrezzata ubicata nel parco ai lati della palestra; 
- area di ricreazione sul piazzale antistante la sede scolastica e nel giardino al livello 

inferiore. 
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Gli interventi proposti possono così essere riassunti. 
 
Area per i posteggi posizionata a monte della palestra:  
- bonifica e demolizione dell’edificio al subalterno B e dei muretti di sostegno; 

- smantellamento degli 8 posteggi esistenti sul piazzale; 

- formazione nuovo parcheggio per 30 nuovi stalli e di 2 posteggi/postazioni a ricarica 
elettrica; 

- esecuzione dei muretti necessari in calcestruzzo armato, della superficie di circolazione in 
asfalto e di quella dei posti auto in grigliato erboso; 

- fornitura e posa di 2 contenitori interrati per rifiuti solidi urbani (RSU); 

- formazione rampa e scala di accesso al parco/area di svago in calcestruzzo armato; 
- posa corpi illuminanti e segnaletica. 
 

 

Area di svago attrezzata ubicata nel parco ai lati della palestra:  
- demolizione e ricostruzione di un muro in calcestruzzo armato a confine con la particella 
n. 411 Mendrisio /Sezione Arzo, con innalzamento di cm 50 rispetto alla quota attuale e 
posa di una rete metallica altezza cm 120; 

- smantellamento della strada asfaltata lungo il muro del confine a valle del “parco 
palestra” con mantenimento dell’accesso per la manutenzione e nuova pavimentazione 
in “grigliato erboso”; 

- formazione di una superficie piana di ca. mq 350 a valle della palestra delimitata con 
recinzione (altezza ca. ml 3.50) e lato lungo la facciata della palestra rivestita con 
vegetazione rampicante; pavimentazione eseguita in gomma; 

- formazione di nuovi percorsi pedonali; 
- posa di elementi di arredo urbano (illuminazione, panchine, tavoli, giochi, fontana), di un 
servizio igienico pubblico e di nuove piante; 

- delimitazione di una superficie quale orto a disposizione della sede scolastica. 
 

 

Area di ricreazione sul piazzale scolastico e nel giardino al livello inferiore dell’edificio 
principale: 
- smantellamento dei posteggi esistenti sul piazzale scolastico e raddoppio dell’attuale 
posteggio disabili; 

- formazione di un posteggio riservato esclusivamente a carico/scarico per 
Amministrazione e Scuola; 

- ridefinizione dell’accesso pedonale della sede scolastica e dell’accesso veicolare esclusivo 
per i residenti (mappali n.ri 411 e 412 Mendrisio /Sezione Arzo) delimitato da paletti 
amovibili; 

- ricollocazione della fontana in marmo d’Arzo con scultura dell’artista Remo Rossi; 
- rifacimento della pavimentazione del piazzale in asfalto con inserti in pietra; 
- posa di elementi di arredo urbano (panchine, tavoli) e di nuove piante. 
 
 
Pensilina 
Formazione di una pensilina all’ingresso pedonale del piazzale scolastico che possa 
fungere sia da protezione per gli utenti del trasporto pubblico e del posteggio per 
biciclette, che da albo comunale di quartiere. 
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Raccordi stradali con Via Longhi: 
I raccordi stradali e il nuovo percorso pedonale lungo Via Longhi saranno integrati e 
coordinati con il progetto di Zona 30. 
 
Vegetazione: 
L’obiettivo prioritario degli interventi proposti è finalizzato al mantenimento degli alberi ad 
alto fusto esistenti, con un’unica eccezione per l’albero in corrispondenza della nuova 
superficie orizzontale di gioco. All’abbattimento farà seguito una nuova piantumazione di 
un albero di almeno 10 anni e la messa a dimora di altre piante. 
 
Canalizzazione: 
Le acque meteoriche saranno evacuate tramite: 
- i pozzetti esistenti per l’area del piazzale scuole; 
- dispersione nel terreno per la pavimentazione in grigliato erboso del posteggio a monte 
della palestra; 

- infiltrazione laterale per i percorsi pedonali e la nuova superficie in gomma. 
 
Attribuzione delle superfici 
I mappali n.ri 407 e 415 RFD Mendrisio /Sezione Arzo, hanno una superficie complessiva 
di 6'029 mq, di cui 1'367 mq sono occupati da edifici. 
Attualmente circa 870 mq sono riservati allo stazionamento di veicoli (circolazione e 
posteggi), circa 2'520 mq sono destinati a superficie minerale e vegetale per lo svago 
come parco pubblico e area ricreativa scolastica. I rimanenti 1’270 mq sono superfici 
vegetali o minerali non direttamente fruibili dagli utenti. 
Complessivamente si dispone di 25 stalli (22 pubblici + 2 disabili + 1 carico / scarico SE). 
 
Il progetto prevede un incremento di circa 100 mq per le aree di stazionamento di veicoli, 
mentre la superficie minerale e vegetale per lo svago come parco pubblico e area ricreativa 
scolastica rimarrà invariata. 
Complessivamente si disporrà di 35 stalli (30 pubblici + 2 pubblici per ricarica elettrica + 2 
disabili + 1 carico / scarico SE) e di due nuovi contenitori interrati per RSU. 
 
 
4.2 Palestra 
L’intervento è finalizzato al completamento della ristrutturazione della palestra, dopo che 
si era deciso con il MM N. 110 /2012 di intervenire solo al risanamento energetico 
dell’involucro e dei servizi igienici. 
Si propone pertanto di procedere ad una serie di interventi di miglioria, quali: 
- la sostituzione del rivestimento del pavimento esistente con nuovo pavimento in gomma 
conforme all’uso e nuova segnaletica orizzontale delle aree di gioco; 

- la sostituzione degli attrezzi ginnici vetusti e soprattutto all’adeguamento di tutti gli 
agganci a pavimento con le rispettive modifiche strutturali; 

- la posa di elementi di protezione sotto il davanzale dei serramenti per migliorare la 
sicurezza degli utenti; 

- la fornitura di un nuovo impianto audio in sostituzione dell’esistente; 
- la sostituzione dei miscelatori, dei doccioni delle docce e un nuovo impianto di 
ventilazione per gli spogliatoi. 
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5. Aspetti finanziari - Preventivo 
 
Consolidata la procedura di autorizzazione (fase SIA 4.33) e il progetto definitivo (fase SIA 
4.32) con la precisazione delle scelte tecniche e materiali, i progettisti hanno allestito il 
preventivo. I prezzi sono stati discussi con altri progettisti specialisti, dall’ingegnere civile 
per le strutture in calcestruzzo, la demolizione e le canalizzazioni, all’ingegnere ambientale 
per la bonifica e con imprenditori e fornitori a seconda delle voci di spesa. 
Il preventivo è stato condiviso con l’Ufficio tecnico comunale e l’importo indicato 
rappresenta il tetto massimo di spesa. 
Di seguito una ricapitolazione dei costi in franchi secondo struttura Codice dei Costi di 
Costruzione: 
 
 LAVORI PRELIMINARI  136'779.00 
    
1 Lavori preliminari demolizioni  136'779.00 
112 Demolizioni 82'000.00  
 Trasporto e tasse  45'000.00  
 IVA (7.7%) 9'779.00  
    
 PALESTRA  323'446.00 
2 Edificio palestra  220'000.00 
21 Costruzione grezzo 1  31'500.00  
 (impianto cantiere, opere calcestruzzo, …)   

24 Impianti di ventilazione 30'000.00  
25 Impianti sanitari 10'000.00  
28 Finiture 2 113'500.00  
 (pavimenti, bonifica, zoccolini, pittore, 
pulizia, …) 

  

29 Onorari  35'000.00  
 Architetto 11'000.00   

 Direzione lavori 11'000.00   
 Ingegnere civile 5'000.00   
 Ingegneri specialisti 8'000.00   
9 Arredamento e attrezzature   78'000.00 
 Guardaroba  6'500.00  
 Attrezzi palestra, protezioni, 

audio 
 71'500.00  

5 Costi transitori e secondari   25'446.00 
 Riproduzioni, FU, 
assicurazioni, perizie 

 2'500.00  

 IVA (7.7%)  22'946.00  
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 AREA POSTEGGIO   354’132.00 
4 Lavori esterni - Posteggio   316'000.00 
40 Sistemazione terreno  30'000.00  
41 Costruzione grezzo 1  124'000.00  
44 Impianti elettrici  30'000.00  
48 Finiture (asfalto, griglie, …)  50'000.00  
29 Onorari  82'000.00  
 Architetto (compreso 
demolizione e variante 
autorimessa) 

40'000.00   

 Direzione lavori (compreso 
demolizioni) 

16'000.00   

 Ingegnere civile 20'000.00   
 Ingegneri specialisti, 

geometra 
6'000.00   

5 Costi transitori e secondari   38'132.00 
 Riproduzioni, FU, 
assicurazioni, perizie, 
autorizzazioni, … 

 13’800.00  

 IVA (7.7%)  24'332.00  
     
     
 AREA ESTERNA PARCO   864'692.00 
4 Lavori esterni - Parco   796'000.00 
40 Sistemazione terreno  20'000.00  
41 Costruzione grezza e finiture 190'000.00  
 (opere calcestruzzo, canalizzazioni, 
costruzioni metalliche, ..) 

 
 

 

42 Giardino 420'000.00  
 (opere da giardiniere, recinzioni, arredo 
urbano e giochi, pavimentazioni, impianti 
elettrici, contenitori interrati RSU,…) 

  

443 Impianti elettrici 30'000.00  
 (illuminazione esterna, parchimetro, 
allacciamenti diversi, …) 

  

 
445 Impianti sanitari 37'000.00  

 (irrigazione, fontana, allacciamenti esterni, 
servizio igienico, …) 

  

49 Onorari  99'000.00  
 Architetto  44'000.00   
 Direzione lavori 28'000.00   
 Ingegnere civile 20'000.00   
 Ingegneri specialisti, 
geometra 

7'000.00   

    
5 Costi transitori e secondari   68'692.00 

 Riproduzioni, FU, 
assicurazioni, perizie, 
autorizzazioni, … 

 7’400.00  

 IVA (7.7%)  61'292.00  
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 TOTALE DEI COSTI DI COSTRUZIONE  1'679'049.00 
    
 Imprevisti (6.6%) e arrotondamento   110’951.00 

    
 TOTALE (tetto massimo di spesa)  1'790'000.00 

 
Per l’area di svago e parco pubblico a valle della palestra, previo la richiesta al 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, si ritiene che si potrà beneficiare 
del sussidio massimo concesso pari a CHF 30'000.00 secondo le nuove direttive del 30 
gennaio 2018 che regolano la concessione di contributi speciali con il Fondo Sport – Toto 
per la costruzione di parchi e campi di gioco per il biennio 2018-2020. 
 
 
6. Aspetti temporali e procedurali 
 
Dopo l’approvazione del presente Messaggio municipale si dovranno affrontare le fasi 
d’appalto con le gare d’appalto e le proposte di aggiudicazione nel rispetto della Legge 
sulle commesse pubbliche, l’allestimento del progetto esecutivo, l’esecuzione e 
realizzazione delle opere e la messa in esercizio. 
 
La fase di consolidamento del progetto esecutivo richiederà circa 2 mesi, a seguire la 
preparazione agli appalti principali (impresario costruttore, pavimentazioni, opere da 
giardiniere, da sanitario e da elettricista), le rispettive gare d’appalto e le aggiudicazioni 
che impegneranno i progettisti e il Committente per almeno 5 mesi. 
 
Per l’esecuzione dei lavori si dovrà prima procedere con la costruzione del nuovo 
posteggio e la sistemazione del parco a valle della palestra, per complessive 22 settimane 
lavorative. 
Successivamente si potrà intervenire sull’area antistante la palestra, sul posteggio attuale e 
l’area svago davanti alla Scuola per almeno 7 settimane. 
I lavori interni alla palestra avranno una durata di 10 settimane. 
Ad eccezione dei lavori per la costruzione del nuovo posteggio, gli altri interventi 
dovranno essere coordinati con la direzione dell’istituto scolastico alfine di minimizzare i 
disagi ai fruitori. 
 
 
7. Finanziamento 
 
L’investimento per la sistemazione dell’area esterna della sede scolastica elementare di 
Arzo, la riorganizzazione del posteggio pubblico e il completamento della ristrutturazione 
della palestra è inserito nell’ultimo aggiornamento del Piano delle Opere Prioritarie con 
priorità di grado 2 con un importo di CHF 1'750'000.00. Il preventivo definitivo è 
superiore di CHF 650'000.00 rispetto a quanto previsto originariamente nel Piano 
finanziario illustrato nel MM N. 10 /2017. L’aggiornamento della pianificazione finanziaria 
in corso contempla gli ultimi adeguamenti effettuati al Piano delle Opere Prioritarie. 
 
Ritenuto che la richiesta di sussidio di CHF 30'000.00 per il parco giochi potrà essere 
inoltrata solo dopo l’approvazione del Messaggio municipale (nuove direttive del 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, del 30 gennaio 2018 che 
regolano la concessione di contributi speciali con il Fondo Sport – Toto per la costruzione 
di parchi e campi di gioco per il biennio 2018-2020) si propone di calcolare l’investimento 
netto previsto senza la deduzione del sussidio.  
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Come evidenziato nel Preventivo 2019, l’investimento netto previsto, quale tetto massimo 
di spesa, è pari a CHF 1'790'000.00. 
 
Le costruzioni edili, conformemente ai disposti dell’art. 158 LOC e dell’art. 12 cpv. 2 del 
Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni, sono ammortizzate 
con un tasso minimo del 6%. 
Gli oneri finanziari medi supplementari generati dall’investimento ammontano a 
CHF 83’000.00, così ripartiti: 
- per le costruzioni edili l’ammortamento amministrativo annuo sul valore residuo è del 

6% e ammonta a circa CHF 107’400.00, l’ammortamento medio annuo assomma 
quindi a CHF 53’700.00 (tasso 3%); 

- gli interessi passivi sul capitale medio investito ammontano a CHF 30’700.00 (tasso 
d’interesse 4%). 

 
Si confida pertanto nell’approvazione di codesto Onorando Consiglio. 
 
Il Municipio, la Cancelleria comunale, il Dicastero Costruzioni e l’Ufficio tecnico comunale 
sono a disposizione per ogni complemento d’informazione che potrà occorrere in sede di 
esame e di discussione. 
 
 
Nel mentre vi proponiamo, Signori Presidente e Consiglieri, di 
 
risolvere 
 
1. È approvato il progetto definitivo (SIA 102, 4.32) per la sistemazione dell’area 

esterna della sede scolastica elementare di Arzo, la riorganizzazione del 
posteggio pubblico e il completamento della ristrutturazione della palestra. 

 
2. Al Municipio è concesso un credito di CHF 1’790'000.00 per la realizzazione 

dell’area esterna della sede scolastica elementare di Arzo, la riorganizzazione 
del posteggio pubblico e il completamento della ristrutturazione della 
palestra. 

 
3. Eventuali contributi o partecipazioni sono da registrare in diminuzione 

dell’investimento lordo previsto. 
 
4. La spesa è registrata nel Conto investimenti – voce 503 “Costruzioni edili”. 
 
5. Il credito è da utilizzare entro il 31 dicembre 2020. 
 
Il Messaggio è demandato all’esame delle Commissioni della Gestione e delle Opere 
Pubbliche. 
 
Con osservanza. 
 

 Per il Municipio  

Samuele Cavadini  Massimo Demenga 

Economista aziendale SUP  Lic. rer. pol. 

Sindaco  Segretario 

 

Allegati  Piani e documentazione tecnica 


