MUNICIPIO DI MENDRISIO Mendrisio, 31 agosto 2009

MESSAGGIO NO. 16 /2009

RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 270'000.-- PER OPERE
SUPPLEMENTARI INERENTI L'EDIFICAZIONE
DELL'ECOCENTRO E L'INSERIMENTO NELLA STRUTTURA DEL
NUOVO CENTRO RACCOLTA CARCASSE REGIONALE

Al Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio,
Signori Presidente e Consiglieri,

Il credito per la costruzione del nuovo Ecocentro, situato in Via Laveggio sulla piana di San
Martino, & stato concesso con I'approvazione del Messaggio municipale no. 99 /2007.

Oggetto della presente richiesta sono:
- l'aggiornamento del preventivo di spesa;
- linserimento nella struttura del nuovo centro raccolta carcasse.

AGGIORNAMENTO PREVENTIVO DI SPESA PER ECOCENTRO

Il preventivo oggetto del MM no. 99 /2007 prevedeva una spesa di Fr. 605'000.-- per la
costruzione dell’Ecocentro.

Lo sviluppo del progetto dalla fase di massima a quella di realizzazione ha comportato alcune
modifiche strutturali con conseguente aggiornamento del preventivo di spesa da ricondurre
in modo preponderante a 4 voci:

- opere da capomastro;

- rivestimento facciate;

- impermeabilizzazione tetto;

- onorari,

i cui importi sono riassunti nella tabella allegata.

Opere da capomastro

Come menzionato nel Messaggio municipale no. 99 /2007, al momento dell’allestimento del
progetto di massima la configurazione degli spazi e la definizione dei materiali da costruzione
sono stati desunti da realta esistenti in altri distretti.

L'area riservata alla gestione del mercatino dell'usato era posta sotto il porticato, uno spazio
aperto delimitato unicamente su due lati da semplici pannelli metallici.

L'elaborazione del progetto definitivo, tenuto conto anche dei suggerimenti emersi in sede di
esame del Messaggio da parte delle competenti Commissioni legislative, ha in seguito
evidenziato la necessita di poter disporre di un'adeguata area chiusa quale deposito. A livello
costruttivo si & percid optato per la realizzazione di uno spazio indipendente, delimitato da
pareti in muratura a garanzia della necessaria solidita e di un adeguato isolamento termico
cosi come richiesto per una superficie adibita allo stoccaggio di mobilio e di diversi altri
materiali.
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L'edificazione dell’Ecocentro e iniziata nel novembre del 2008. Nel frattempo il forzato rinvio
dei lavori di costruzione della strada industriale e relative diramazioni ha comportato la
realizzazione di un impianto autonomo di illuminazione esterna, disgiunto da quelio
dell‘illuminazione pubblica a cui si intendeva far capo; sono quindi state realizzate le
infrastrutture necessarie.

Rispetto al preventivo datato 2007 si & nel frattempo registrato un rincaro dei prezzi di poco
inferiore al 4% (fonte Ufficio federale della statistica, Indice svizzero dei costi di costruzione,
regione Ticino, ottobre 2007/ottobre 2008) che sul totale delle opere da capomastro
comporta un onere supplementare superiore ai Fr. 10'000.--.

L'aggiornamento dei costi considera quindi le opere supplementari e il rincaro intervenuto, il
preventivo di spesa ammonta a Fr. 52'000.--.

Rivestimento facciate

II volume delimitato dalla chiusura sopraccitata ha pure portato alla necessita di un minimo
di coibentazione termica in modo da garantire un corretto deposito di oggetti in legno
(mobilio), tessili (materassi o tappeti) o altri materiali riciclabili.

Da semplice porticato con rivestimento metallico da applicare sulle facciate e sulla copertura,
il volume edificato ha quindi in parte assunto una funzione piu specifica per cui si & optato
per I''mpiego di pannelli isolanti dello spessore di 4 cm, da applicare su tutta la superficie
esterna.

Con questa soluzione oltre ad un miglioramento dell’aspetto estetico si raggiunge uno
standard qualitativo della costruzione sicuramente superiore rispetto al progetto di massima,
il tutto a garanzia di un‘accresciuta durata della struttura con un minor onere di
manutenzione.

L'investimento per questo intervento assomma a Fr. 20'000.--.

Illuminazione esterna

Come gia citato alla voce “capomastro”, contrariamente al previsto si & resa necessaria la
realizzazione di un impianto di illuminazione indipendente dalla rete pubblica. Impianto che
deve soddisfare le necessita dettate dalla messa in rete della videosorveglianza.

Il preventivo di spesa e di Fr. 5'000.--.

Impermeabilizzazione del tetto

Il progetto di massima prevedeva una semplice copertura in lamiera. Con i cambiamenti
apportati al progetto si € passati ad una costruzione pill massiccia con la creazione di una
soletta in cemento armato sulla quale sara posata un'adeguata impermeabilizzazione.
L'investimento ammonta a Fr. 20'000.--.

Onorari

Nella fase di elaborazione del MM no. 99 /2007 si contava sulla possibilita da parte dell’'Ufficio
tecnico comunale (UTC) di gestire il progetto dalla fase di progettazione sino alla sua
realizzazione. Purtroppo, il carico di lavoro dellUTC ha di fatto precluso questa possibilita,
costringendo il Municipio ad avvalersi di una collaborazione esterna. Ad eccezione degli
aspetti architettonici, per l'allestimento dei capitolati di dettaglio dei vari artigiani e per la
rispettiva DL si & percio fatto capo allo Studio di ingegneria incaricato del progetto per le
opere del genio civile.

L'onere supplementare ¢ di Fr. 30'000.--.
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L'investimento per le opere supplementari ammonta quindi a Fr. 130'000.--.

Riassunto preventivo di spesa

- opere da capomastro Fr.  52'000.00
- rivestimento facciate Fr.  20'000.00
- impermeabilizzazione tetto Fr.  20'000.00
- illuminazione esterna Fr. 5'000.00
- opere da metalcostruttore Fr. 3'000.00
- onorari Fr. ___30'000.00
Totale Fr. 130'000.00

Nuovo CENTRO REGIONALE RACCOLTA CARCASSE

Il Centro regionale di raccolta delle carcasse animali € situato lungo la Via Moree, ai bordi
dell’'omonimo fiume.

Parallelamente alla riorganizzazione dello svincolo autostradale & prevista la realizzazione
della nuova Via Penate, arteria prevista dal Piano dei Trasporti del Mendrisiotto e Basso
Ceresio (PTM) che si colleghera direttamente al citato svincolo. La tratta terminale di Via
Moree si immettera su Via Penate tramite una rotonda. All'altezza dell’attuale centro di
raccolta regionale delle carcasse animali sara realizzato un allargamento del campo stradale
con formazione di una corsia preferenziale che colleghera la citata rotonda all’accesso della
zona commerciale. Una richiesta formulata dal Municipio al Dipartimento del Territorio (DT)
nella fase di consultazione del progetto. Il tutto comportera il forzato allontanamento della
struttura regionale.

I crediti necessari per l'opera stradale, i cui progetti sono pronti, sono gia oggetto di un
messaggio all'indirizzo del Gran Consiglio. Il progetto definitivo di Via Penate dovrebbe
essere messo in pubblicazione dallo stesso DT (secondo la LStr) entro la fine dell’anno.

Il Municipio propone percio lo spostamento della struttura presso il costruendo Ecocentro. I
vantaggi della nuova ubicazione sono evidenti soprattutto dal lato gestionale approfittando,
inoltre, della possibilita di attivare la videosorveglianza. Nell‘occasione si fara tesoro dei
suggerimenti per le necessarie migliorie alla struttura di ricezione espresse soprattutto dagli
allevatori di bestiame e dai contadini in generale. In particolare, sara reso pili semplice e
funzionale il sistema di immissione delle carcasse negli appositi vani refrigeranti.

Approfittando del cantiere in corso si realizzeranno tutte le opere di genio civile e di
predisposizione dei necessari allacciamenti, con un sicuro risparmio finanziario rispetto ad un
eventuale successivo appalto. La posa della nuova struttura ricettiva, prevista quale
elemento interamente prefabbricato, potra avvenire nei tempi ritenuti pitl idonei, comunque
non oltre la fine del prossimo anno.

L'investimento per la realizzazione del nuovo Centro regionale di raccolta delle carcasse
animali ammonta a Fr. 140'000.--.
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Preventivo di spesa

- Prefabbricato Fr. 82'000.00
- Capomastro Fr.  35'000.00
- Sanitario Fr. 5'000.00
- Elettricista Fr. 3'000.00
- Pavimentazioni Fr. 5'000.00
- Videosorveglianza Fr. 3'000.00
- Onorari Fr. 6'000.00
- Diversi e imprevisti Fr. 1'000.00
Totale Fr. 140'000.00
RICAPITOLAZIONE

- Aggiornamento edificazione Ecocentro

- Nuovo Centro regionale raccolta carcasse

Totale credito richiesto

Tenendoci a disposizione per ogni eventuale, ulteriore informazione che potra occorrere in

Fr.  130'000.00
Fr. __140'000.00

Fr. 270'000.00

sede di esame e discussione, ci permettiamo proporvi, Signori Presidente e Consiglieri di

1. Al Municipio & concesso un credito di Fr. 270'000.-- per opere supplementari
inerenti I'edificazione dell’Ecocentro e l'inserimento nella struttura del nuovo

RISOLVERE

centro regionale di raccolta carcasse.

2. La spesa sara registrata a consuntivo nel Conto degli investimenti, Voce
n. 501 “Opere del genio civile”.

3. Il credito & da utilizzare entro il 31 dicembre 2010.

Il Messaggio viene demandato all'esame della Commissione delle Opere Pubbliche.

Con osservanza,

Il Sindaco:

Lic.oec.HSG C.Croci

Allegati: Preventivo di spesa

Per la Municipalita:

Planimetria Ecocentro aggiornata

Il Segretario:
Lic.Rer.Pol. M.Demenga
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