Rechnungsprüfungskommission





Erneuerung Transformatorenstation Bruggacker mit Anpassung 


der Mittel- und Niederspannungskabelanlage





Genehmigung der Bauabrechnung                                                                    E 2.1.3














Bericht





Am 26. Januar 1998 bewilligte der Gemeinderat zu Lasten der Investitions-


rechnung des Elektrizitätswerkes einen Bruttokredit von Fr. 550'000.- für die


Erneuerung der Transformatorenstation Bruggacker mit Anpassung der Mittel-


und Niederspannungskabelanlage. 





Schlussabrechnung





Gemäss Bauabrechnung der Städtischen Werke vom 12. April 1999 betragen


die Nettokosten Fr. 424'168.70. Der Kredit von Fr. 550'000.- wird somit um


Fr. 125'831.30 unterschritten.


Grössere Minderkosten gegenüber dem Kostenvoranschlag ergaben sich bei


den Maler- und Baumeisterarbeiten, der Vergabe der Mittelspannungsanlage,                     dem Montageaufwand sowie beim Kauf von Kabeln und Kabelzubehör.


Mehrkosten fielen bei den Grabarbeiten an.





Massgeblich zur Kreditunterschreitung trägt auch der Investitionszulagebeitrag


des Bundes von Fr. 59'839.20 bei. Gemäss Bundesbeschluss über die Erhaltung


der Substanz öffentlicher Infrastrukturen beantragten die städtischen Werke


diese Finanzhilfe; anerkennt werden 15% der anrechenbaren Kosten.





Vergleich zwischen Kostenvoranschlag und Schlussabrechnung:





                                                                  Kosten-        Schluss-        Abweichung


                                                                 voranschlag  abrechnung





1. Erneuerung Transformatorenstation    420'000.00    351'266.o5       -68'733.95





2. Anpassung Mittelspannungskabelanl.   30‘000.00      28'168.60       - 1'831.40





3. Anpassung Niederspannungskabelanl.100'000.00    104'573.25       + 4'573.25





4. Invetitionsbeitrag des Bundes                              0     -59'839.20     - 59'839.20


                                                                  ________________________________


Total                                                 Fr.    550'000.00    424'168.70    -125'831.30

















Die RPK nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass die Abrechnung Erneuerung 


Tranformatorenstation Bruggacker mit einer erfreulichen Kreditunterschreitung


abgeschlossen werden konnte.





                 Antrag





           Die RPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig (5:0):


Die Bauabrechnung über die Erneuerung der Transformatorenstation Bruggacker


mit Anpassung der Mittel- und Niederspannungskabelanlage mit Nettokosten von


Fr. 424'168.70 zu genehmigen.








Referent vor dem Gemeinderat: Erich Weidmann








Opfikon, den 01.09.99                             Die Rechnungsprüfungskommission                        














                                                                  Der Präsident:                 Ein Mitglied:











	


                                                                                        Fritz Stoll                       Erich Weidmann


