Rechnungspriifungskommission

Bau eines Strassenkreisels ,,Glatthofkreuzung“ —
Genehmigung

Bauabrechnung B5.1.2

Bericht

Der Gemeinderat bewilligte am 6 Juli 2009 einen Objektkredit von CHF
900'000.- brutto inkl. MWST, fur den Bau eines Kreisels an der
Glatthofkreuzung. Im Objektkredit sind CHF 50'000.- fur die Gestaltung des
Innenkreisels ausgewiesen. Der Objektkredit wird der Investitions-rechnung
belastet.

Bauabrechnung

Gemass Bauabrechnung vom 4. Juni 2012 betragen die Bruttobaukosten CHF
1'010'488.25. Vom Kanton wurden CHF 24'900.00 rlckerstattet. Die
Baukosten zu Lasten der Stadt Opfikon belaufen sich somit auf CHF
985'588.25; der Bruttokredit wurde somit um CHF 85'588.25 oder 9,5%
Uberschritten.

Kosten

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenanteil an Kanton CHF 850'000.00
Metallarbeiten CHF  60'926.70
Baumeisterarbeiten CHF  40'365.00
Elektroanlagen (Beleuchtung) CHF  49'769.85
Diverses (Ausschreibung, Einweihung, etc.) CHF 9'426.70
Kostenbeitrag Innraumgestaltung Kanton CHF  -24'900.00
Baukosten total CHF 985588.25

Begriundungen der Kostenabweichungen

Die unerfreulich hohe Kostenuberschreitung resultiert teilweise daraus, dass
nach einer Prufung durch das Strasseninspektorat die Stahl-konstruktion
erhoht werden musste um dem Blendschutz und damit der Verkehrssicherheit
gerecht zu werden. Auf Antrag des Bauvorstandes nimmt der Stadtrat mit
Beschluss vom 31. Mai 2011, Kenntnis von den Mehrkosten fur die
Innengestaltung des Kreisels.



Priifung der Abrechnung

Die RPK hat die Abrechnung gepruft und fur in Ordnung befunden.
Antrag

Die RPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig mit 5:0,

die Bauabrechnung iliber den Bau eines Strassenkreisels
,»,Glatthofkreuzung“

mit Nettobaukosten von CHF 985'588.25 zu genehmigen.
Referent vor dem Gemeinderat: Stefan Fehr

Glattbrugg, den 7. November 2012
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