Rechnungsprufungskommission

Sanierung der Fliederstrasse (Strassenbau, Beleuchtung)
Abrechnung S4.3

Bericht

Der Gemeinderat bewilligte am 5. Februar 2001 einen Kredit von Fr. 285'000.-- fur
die Erneuerung der Fliederstrasse inkl. Beleuchtung.

Bauabrechnung

Gemass Bauabrechnung vom 24. Oktober 2002 betragen die Baukosten Fr.
229'038.85 fur den Strassenbau und Fr. 20'394.35 fur die Beleuchtung. Dies ist
eine Kostenunterschreitung von Fr. 25'961.15 (10%) bei der Strasse und Fr.
9'605.65 (32%) bei der Beleuchtung. Beim Strassenbau waren insbesondere die
Bau- und Nebenarbeiten glnstiger, bei der Beleuchtung waren insbesondere die
Technischen Arbeiten und die Nebenarbeiten gilinstiger ausgefallen.

Prafung der Abrechnung

Die RPK hat die Bauabrechnungen mit einer erfreulichen Kostenunterschreitung
von insgesamt rund 12.5 % gepruft und fur in Ordnung befunden.

Antrag

Die RPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig mit 5:0,

die Bauabrechnung fiir die Erneuerung der Fliederstrasse mit Gesamtkosten
von Fr. 249'433.20 zu genehmigen.

Referentin vor dem Gemeinderat: Beatrix Jud
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