
STADTRAT  
 
 
 Antrag des Stadtrates 
 vom 23. Januar 2007 
 ____________________ 
 
 
 
Überdeckung Bubenholz (N11/A51), Meteorkanalisation West 
Abrechnung K1.1.3 
 
 
 
Der Gemeinderat 
 
- gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 23. Januar 2007 sowie in Anwendung 

von Art. 35 Ziffer 2 der Gemeindeordnung 
 
 
 

B E S C H L I E S S T: 
 
 
 
1. Die Bauabrechnung für die Erstellung der Meteorkanalisation West mit Gesamt-

kosten im Betrag von Fr. 415'236.75 wird genehmigt.  
 
2. Mitteilung an: 
 
 - Stadtrat 
 - Bauvorstand 
 - Finanzabteilung 
 - Bauamt 
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B E R I C H T 
 
 
1. Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 229 vom 22. September 1998 bewilligte der Stadtrat für die Erstel-
lung der Meteorkanalisation West einen Objektkredit im Betrage von Fr. 445'000.00 
(inkl. 7.5% MwSt.) und legte die Vorlage gemäss Art. 50 Ziffer 6 der damaligen Ge-
meindeordnung dem Gemeinderat zum Beschluss vor. Der Gemeinderat stimmte 
dem Kredit mit Beschluss vom 7. Dezember 1998 zu. 
 
 
2. Bauablauf 

Die Erstellung der Kanalisationsleitung erfolgte koordiniert mit dem Bau der Auto-
bahnüberdeckung durch die gleichen Unternehmungen.  
 
 
3. Abrechnung 

Der Vergleich des bewilligten Kredites mit der Bauabrechnung vom 
22. Dezember 2006 zeigt folgendes Ergebnis: 

  Total

Bewilligter Kredit inkl. 7.5% MwSt.   445'000.00
Bewilligter Kredit exkl. MwSt.   413'953.50
Bauabrechnung exkl. MwSt.   415'236.75
Kreditüberschreitung   1'283.25
Kreditüberschreitung in %   0.3%
 
Die Kreditsumme aus dem Jahre 1998 basiert auf dem Kostenvoranschlag des Ge-
samtprojektes der Überdeckung, welcher eine Genauigkeit von +/- 20% aufwies. 
Gemäss dem Kreditbeschluss des Gemeinderates vom 7. Dezember 1998 erhöht 
oder ermässigt sich die Kreditsumme nach Massgabe des bereinigten Submissions-
ergebnisses. Die überarbeitete Kostenzusammenstellung vom Juli 2002 wies revi-
dierte Kosten im Betrag von Fr. 405'110.-- exkl. MwSt. aus. Gegenüber dem Kosten-
voranschlag mit einem Baukostenanteil von 402'750.-- exkl. MwSt. ergibt dies eine 
Kostensteigerung von rund Fr. 2'360.--, so dass sich die ausgewiesene Kreditüber-
schreitung im Betrag von Fr. 1'283.25 innerhalb der Kostensteigerung befindet. 
 
 
4. Beiträge / Subventionen 

Gemäss Verfügung Nr. 1904 vom 25. August 2000 des kantonalen Amtes für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft (AWEL) ist mit einem Staatsbeitrag im Betrag von rund 
Fr. 7'000.-- zu rechnen. Die Einforderung des Staatsbeitrages erfolgt durch das Bau-
amt. 
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5. Antrag 

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Abrechnung für die Erstellung 
der Meteorkanalisation West mit Gesamtkosten im Betrag von Fr. 415'236.75 
exkl. MwSt. zu genehmigen. 
 
 
 
 
Opfikon, 23. Januar 2007/Le NAMENS DES STADTRATES 
RLBAW-07-03_N11_KanWest_Abrechn Der Präsident: Der Verwaltungsdirektor: 
 
 
 
 W. Fehr H.R. Bauer 
 
 
 


