
STADTRAT 
 
 
 
 
 
 
  Antrag des Stadtrates 
  vom 15. Juni 1999 
  __________________ 
 
 
 
 
Erneuerung Transformatorenstation Bruggacker mit 
Anpassung der Mittel- und Niederspannungskabelanlage 
Genehmigung der Bauabrechnung  E 2.1.3 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Der Gemeinderat 
 
- gestützt auf die Anträge der Werkkommission vom 26. Mai 1999 und des 

Stadtrates vom 15. Juni 1999  - 
 
 
 

B E S C H L I E S S T : 
 
 
 

1. Die Bauabrechnung vom 12. April 1999 über die Erneuerung der Transfor-
matorenstation Bruggacker mit Anpassung der Mittel- und Niederspan-
nungskabelanlage mit Nettokosten von Fr. 424'168.70 wird genehmigt. 

 
2. Mitteilung an:  

 
 - Stadtrat 
 - Werkkommission 
 - Finanzabteilung 
 - Städtische Werke 
 - Stadtkanzlei 
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BERICHT   
 
 
Am 26. Januar 1998 bewilligte der Gemeinderat zu Lasten der Investitionsrech-
nung des Elektrizitätswerkes einen Bruttokredit von Fr. 550'000.-- für die Er-
neuerung der Transformatorenstation Bruggacker mit Anpassung der Mittel- 
und Niederspannungskabelanlage. Gemäss Bauabrechnung der Städtischen 
Werke vom 12. April 1999 betragen die Nettokosten Fr. 424'168.70; der Kredit 
von Fr. 550'000.-- wird somit um Fr. 125'831.30 unterschritten. 
 
Grössere Minderkosten gegenüber dem Kostenvoranschlag ergaben sich bei 
der Vergabe der Maler- und Baumeisterarbeiten, der Vergabe der Mittelspan-
nungsanlage, beim Montageaufwand sowie beim Kauf von Kabeln und Kabel-
zubehör. Mehrkosten fielen bei den Grabarbeiten an. 
 
Massgeblich zur Kreditunterschreitung trägt auch der Investitionszulagebeitrag 
des Bundes von Fr. 58'839.20 bei. Gemäss Bundesbeschluss über die Erhal-
tung der Substanz öffentlicher Infrastrukturanlagen beantragten die städtischen 
Werke diese Finanzhilfe; anerkennt werden 15 % der anrechenbaren Kosten. 
Dank diesem Beitrag konnten die Nettokosten um ca. 12 % gesenkt werden. 
 
Vergleich zwischen Kostenvoranschlag und Schlussabrechnung:  
 
  Kosten- Schluss- Abweichung 
  voranschlag abrechnung 
  Fr. Fr. Fr. 

1. Erneuerung Transformatorenstation 
 Konto Nr. 261.5030.194 420'000.00 351'266.05  -68'733.95 

2. Anpassung Mittelspannungskabelanlage 
 Konto Nr. 262.5010.194 30'000.00 28'168.60 - 1'831.40 

3. Anpassung Niederspannungskabelanlage 
 Konto Nr. 265.5010.194 100'000.00 104'573.25 + 4'573.25 

4. Investitionsbeitrag des Bundes 
 Konto Nr. 261.6600.194 ________0 - 59'839.20 - 59'839.20 

Total  550'000.00 424'168.70 -125'831.30 
 
 
Das Projekt umfasste bauliche Anpassungen am bestehenden Gebäude, den 
vollständigen Ersatz der elektrischen Innenausrüstung bestehend aus der Mit-
tel- und Niederspannungsschaltanlage, den Transformatoren sowie Anpassun-
gen an der Mittel- und Niederspannungskabelanlage im Bereich der Trafostati-
on Bruggacker. Die Trafoleistung wurde nur unwesentlich erhöht. Wie bei allen 
neuen Trafostationen wurde das Projekt so ausgelegt, dass ein späterer Aus-
bau auf 2x1000 kVA ohne bauliche Anpassungen möglich ist. Die Arbeiten 
konnten im Dezember 1998 abgeschlossen und die Trafostation wieder in Be-
trieb genommen werden. 
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ANTRAG 

 
Werkkommission und Stadtrat beantragen dem Gemeinderat, die Bauab-

rechnung über die Erneuerung der Transformatorenstation Bruggacker 

mit Anpassung der Mittel- und Niederspannungskabelanlage mit Netto-

kosten von Fr. 424'168.70 zu genehmigen. 

 
 
8152 Glattbrugg, NAMENS DES STADTRATES 
15. Juni 1999 Der Vizepräsident: Der Schreiber: 
 
 
 
   E. Klaus H. R. Bauer 


