1030.548 - Beilage 1

l‘g_' Appenzell Ausserrhoden
VAR

Sach- und Terminplanung 2012-2016; Stand Juni 2014

1. Kantonskanzlei

Umschreibung Neuordnung des Verhaltnisses von Kantonsrat und Regierungsrat, Starkung des kantons- und regierungsratlichen Mandates, Anpassungen
nach Abschaffung der Landsgemeinde, Organisation des Regierungsrates, Starkung der Rolle der Aussenbeziehungen
Querbeziige Totalrevision der Organisationsgesetzgebung, Kantonsratsgesetz, berufliche Vorsorge der Mitglieder des Regierungsrates, Reorganisation
der kantonalen Verwaltung
Planung 2012 2013 2014
Projektstart: Juli 2011 Juli 2011 Juli 2011
Vernehmlassung: 4. Quartal 2012 4. Quartal 2012 September—Dezember 2012
1. Lesung: 10. Juni 2013 10. Juni 2013 10. Juni 2013
2. Lesung: Februar 2014 24. Februar 2014 24. Februar 2014
Inkraftsetzung: 1. Januar 2015/ 1. Juni 2015 1. Januar 2015/ 1. Juni 2015 1. Juni 2015
(bzw. Endtermin)
Bemerkungen keine
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Umschreibung — Anpassung der Organisation von Regierungsrat und Verwaltung (Gesetz und Verordnung)
— Starkung der Kompetenzen des Regierungsrates bei der Organisation der kantonalen Verwaltung (insb. erhohte Flexibilitat; vergrosserter
Spielraum im Organisationsgesetz)
— Uberpriifung Rechtsgrundlage fiir Regierungsprogramm
Querbeziige Kantonsratsgesetz, berufliche Vorsorge der Mitglieder des Regierungsrates, Reorganisation der kantonalen Verwaltung — Bezug zu samtli-
chen Departementen
Planung 2012 2013 2014
Projektstart: Juni 2013 Juni 2013 Marz 2014
Vernehmlassung: - 4. Quartal 2013 3. Quartal 2014
1. Lesung: - 2. Quartal 2014 23. Februar 2015
2. Lesung: - 4. Quartal 2014 11. Mai 2015
Inkraftsetzung: 1. Juni 2015 1. Juni 2015 1. Januar 2016
(bzw. Endtermin)
Bemerkungen Inkraftsetzung auf 1. Januar 2016, gemeinsam mit Umsetzung Reorganisation; Vernehmlassung erst nach Volksabstimmung tUber Reform
der Staatsleitung

Umschreibung — FErarbeitung eines neuen Regierungsprogramms mit den Zielen und Strategien der Regierungspolitik fir 2016-2019
— Erarbeitung eines stabilen, wiederholbaren und einfachen Prozesses zur Erarbeitung eines Regierungsprogramms
Querbezige Aufgaben- und Finanzplan, Sach- und Terminplanung
Planung 2012 2013 2014
Projektstart: - - Mérz 2014
Beschluss RR: - - Mai 2015
Publikation: - - Juni 2015
Kenntnisnahme KR: | - - 22. September 2015
Bemerkungen keine
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2. Departement Finanzen

1030.548 - Beilage 1

Umschreibung Erlass eines neuen Gesetzes; Gemass Art. 48 BVG missen Vorsorgeeinrichtungen éffentlich-rechtlicher Kérperschaften (VE6rK) bis spates-
tens 31.12.2013 rechtlich, organisatorisch und finanziell verselbstandigt werden.

Querbezige Auswirkung auf Art. 38 des Personalgesetzes

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: 2011 bei paritat. Verwaltungs- 2011 bei paritat. Verwaltungs- -

Kommission PK AR Kommission PK AR

Vernehmlassung: 1. Mai 2012 1. Mai-10. Juli 2012 -
1. Lesung: 15. Februar 2013 11. Februar 2013 -
2. Lesung: 18. Juni 2013 10. Juni 2013 -
Inkraftsetzung: 1. Januar 2014 1. Januar 2014 -
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen abgeschlossen

Umschreibung Massnahmen zur Entlastung des Staatshaushalts im Umfang von Fr. 28 Mio. (EP 2015):
Paket 1 "Politik": Fr. 14 Mio. / Paket 2 "Verwaltung": Fr. 7 Mio. / Paket 3 "NFA/Steuerfuss": Fr. 7 Mio.

Querbezige — verschiedene Gesetzeséanderungen, EP 15 (Mantelerlass)
— Aufgaben und Organisation der Departemente, AUP 2015/16

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: 3. Quartal 2012 1. Quartal 2013 1. Quartal 2013
Vernehmlassung: - Juli-September 2013 Juli-September 2013
1. Lesung: 2013 24. Februar 2014 24. Februar 2014
2. Lesung: 2013 Mai 2014 16. Juni 2014
Inkraftsetzung: 2014 1. Januar 2015 1. Januar 2015
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen keine
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Umschreibung Aufgabenentflechtung Kanton und Gemeinden in Kombination mit Finanzausgleichsregelungen

Querbezige Geschaft tber Gemeindestrukturen

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: - - Herbst 2014
Vernehmlassung: - - Herbst 2015
1. Lesung: - - Februar 2016
2. Lesung: - - Juni 2016
Inkraftsetzung: - - 1. Januar 2017
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen keine

Teilrevision Personalgesetz und Besoldungsverordnung, Flexibilisierung Personal- und Besoldungsrecht

Umschreibung

Querbezige Gesetz Uber den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden, Personalbestimmungen Spitalverbund, Personalverordnung

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: - - 2014
Vernehmlassung: - - Herbst 2015
1. Lesung: - - Marz 2016
2. Lesung: - - September 2016
Inkraftsetzung: - - 1. Januar 2017
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen keine
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3. Departement Bildung
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Umschreibung Schaffung einer eigenstandigen Gesetzgebung, welche eine konsequente Entflechtung der Schulgesetzgebung erméglicht. Weitgehende
Uberfiihrung der geltenden Bestimmungen, punktuelle Einfiihrung von Neuerungen.

Querbeziige Beitritt "Stipendien-Konkordat"

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: Oktober 2009 Oktober 2009 Oktober 2009
Vernehmlassung: 4. Quartal 2011 4. Quartal 2011 4. Quartal 2011
1. Lesung: 29. Oktober 2012 29. Oktober 2012 29. Oktober 2012
2. Lesung: 18. Marz 2013 23. September 2013 23. September 2013
3. Lesung: 24. Februar 2014 24. Marz 2014
Inkraftsetzung: August 2013 August 2014 1. Januar 2015
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen abgeschlossen

Umschreibung Mit dem Erlass des Mittel- und Hochschulgesetzes ergeben sich Anpassungen an kantonsrétlichen Verordnungen. Aus rechtstechnischen
Grinden ist eine separate Vorlage notwendig.
Querbezige Gesetz Uber die Mittel- und Hochschulen
Planung 2012 2013 2014
Projektstart: - - Oktober 2009
Vernehmlassung: - - erfolgt (im Rahmen Gesetz Uber die
Mittel- und Hochschulen)
1. Lesung: - - erfolgt (24. Februar 2014)
2. Lesung: - - -
Inkraftsetzung: - - 1. Januar 2015
(bzw. Endtermin)
Bemerkungen abgeschlossen
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Umschreibung Anpassung des Stipendiengesetzes an das "Stipendien-Konkordat" und an Anderungen der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und bildungs-
politischen Rahmenbedingungen.
Querbeziige Beitritt zum "Stipendien-Konkordat", Bericht tber die Situation der Familien in AR, Stipendieninitiative und indirekter Gegenvorschlag des
Bundes
Planung 2012 2013 2014
Projektstart: November 2011 Juni 2013 Juni 2013
Vernehmlassung: - Februar 2014 Januar 2016
1. Lesung: Februar 2015 Februar 2015 September 2016
2. Lesung: September 2015 September 2015 Februar 2017
Inkraftsetzung: 1. Januar 2016 1. Januar 2016 1. Januar 2018
(bzw. Endtermin)
Bemerkungen Zuriickstellung aus finanzpolitischen Uberlegungen (Entlastungsprogramm 2015)

Die Interkantonale Fachschulvereinbarung vom 27. August 1998, welche im Bereich der hoheren Fachschulen ein a-la-carte-Prinzip vorsieht,
soll durch die HFSV abgeltst werden. Diese gewdhrleistet in den Vereinbarungskantonen die Freiziigigkeit von Studierenden an hoheren
Fachschulen und regelt mittels Pauschalen, die gesamtschweizerisch erhoben werden, die Abgeltung unter den Kantonen.

Umschreibung

Querbeziige keine

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: - - August 2013
Vernehmlassung: - - keine
1. Lesung: - - 22. September 2014
2. Lesung: - - 23. Februar 2015
Inkraftsetzung: - - 1. August 2015
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen keine
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Umschreibung

Nach Art. 63a der Bundesverfassung sorgen Bund und Kantone gemeinsam fir die Koordination und fir die Gewdahrleistung der Qualitatssi-
cherung im schweizerischen Hochschulwesen. Zur Umsetzung dieses Verfassungsauftrags hat der Bund das Hochschulférderungs- und -
koordinationsgesetz (HFKG) erlassen. Kantonsseitig ist der Abschluss einer Interkantonalen Vereinbarung nétig.

Querbezige Gesetz Uber die Mittel- und Hochschulen

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: - - August 2013
Vernehmlassung: - - keine
1. Lesung: - - 22. September 2014
2. Lesung: - - 23. Februar 2015
Inkraftsetzung: - - 1. August 2015
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen keine
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4. Departement Gesundheit

Umschreibung

Der neue Verbund soll an den bisherigen Standorten in Appenzell, Heiden und Herisau je ein somatisches Akutspital und in Herisau ein
Psychiatrisches Zentrum betreiben und damit die akutstationare Grundversorgung der Appenzellerinnen und Appenzeller sicherstellen. Im
Spital Herisau ist eine erweiterte medizinische Grundversorgung inklusive Intensivpflege und vollstandiger Notfallbereitschaft fur den gesam-
ten Verbund vorgesehen. Im Spital Heiden wird bis zum Start des neuen Verbundes ein neues Konzept entwickelt, das neben einem
Schwerpunkt in der Geburtshilfe spezialisierte medizinische und chirurgische Angebote sowie angepasste Notfallleistungen berticksichtigt. Im
Spital Appenzell soll ein Schwerpunkt fir orthopadische Wabhleingriffe geschaffen werden, erganzt durch medizinische und chirurgische
Basisangebote und ebenfalls angepassten Notfallleistungen. Schliesslich wird das Psychiatrische Zentrum in Herisau im Rahmen des neuen
Verbundes weitergefuhrt. Mit einer solchen Strategie gelingt es, die eingangs erwéhnten Voraussetzungen fur eine erfolgreiche Leistungser-

bringung zu erfullen.

1030.548 - Beilage 1

Querbeziige keine

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: Februar 2012 Februar 2012 -
Vernehmlassung: - - -
1. Lesung: - - -
2. Lesung: - - -
Inkraftsetzung: Fruhjahr 2014 frihestens 1. Juli 2014 -
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen abgeschlossen (Projektabbruch vom Februar 2014)

Seite 8/27



1030.548 - Beilage 1

Umschreibung Uberfiihrung vorlaufige Verordnung in ordentliches Gesetzesrecht (Regelung betreffend Ubernahme von ausstehenden Pramien, Kostenbe-
teiligungen und Betreibungskosten), Anpassungsbedarf aus Praxis

Querbeziige keine

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: 2012 Herbst 2013 Januar 2015
Vernehmlassung: - - -
1. Lesung: - - -
2. Lesung: - - -
Inkraftsetzung: 2014 2015 2016
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen fehlende personelle Ressourcen

Umschreibung Anpassungsbedarf aus Praxis

Querbeziige keine

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: Mitte 2012 Fruhjahr 2014 Sommer 2014
Vernehmlassung: - - -
1. Lesung: - - -
2. Lesung: - - -
Inkraftsetzung: 2014/2015 2016 2016
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen fehlende personelle Ressourcen
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Umschreibung Anpassungsbedarf aus Praxis
Querbeziige keine
Planung (22 Jes 000 Jeaa 00000000
Projektstart: 2014 2014 2015
Vernehmlassung: - - -
1. Lesung: - - -
2. Lesung: - - -
Inkraftsetzung: 2015/2016 2015/2016 2016/2017
(bzw. Endtermin)
Bemerkungen Anpassungsbedarf wird abgeklart.

Umschreibung Berichterstattung Umsetzung Gesundheitsbericht 2012, Erhebung Daten schweizerische Gesundheitsbefragung und Auswertung durch
Obsan
Querbeziige Gesundheitsbericht Appenzell Ausserrhoden 2012
Planung
Projektstart: 2012 2012 2012
Kenntnisnahme: ‘ 2014 | 2014 | 1. Dezember 2014
Bemerkungen keine
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Der Gesundheitsbericht formuliert die Ziele der Gesundheitspolitik, enthalt die Grundsatze zur Gesundheitsforderung und zur Verhitung von
Krankheiten und Unfallen, koordiniert die verschiedenen Bereiche des Gesundheitswesens und evaluiert Qualitat und Wirksamkeit der er-

Umschreibung

brachten Leistungen hinsichtlich der Gesundheitsbedirfnisse und der Ziele der Gesundheitspolitik.

Querbezige Zwischenbericht 2014 zum Gesundheitsbericht Appenzell Ausserrhoden 2012
Planung 2012 2013 2014
Projektstart: 2012 2012 2015
Vernehmlassung: - - -
1. Lesung: - - -
2. Lesung: - - -
Genehmigung: Mitte 2016 Mitte 2016 2016/2017
Bemerkungen Bei der nachsten Anderung des Gesundheitsgesetzes soll die Erstellungsrhythmus auf 5 Jahre statt 4 Jahre erhoht werden. Damit l&uft die

Erarbeitung des Gesundheitsberichts parallel zur Schweizerischen Gesundheitsbefragung, welche ebenfalls alle 5 Jahre stattfindet und

wichtige Daten fur den Gesundheitsbericht liefert.
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— Umsetzung des Bundesgesetzes Uber die Institutionen zur Férderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG; SR 831.26) vom
6. Oktober 2006 und des Konzepts des Kantons Appenzell Ausserrhoden zur Férderung der Eingliederung invalider Personen gemass Ar-

Umschreibung

tikel 10 IFEG

— Ersatz fur das Gesetz Uber die Kantonsbeitrage an Institutionen zur Forderung der Eingliederung von invaliden Personen vom 24.9.2007

(KFEG; bGS 852.6)

— Eventuell Umsetzung des Bundesgesetzes Uber die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behinderten-

gleichstellungsgesetz, BehiG) vom 13. Dezember 2002

Querbezige keine

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: 2012 Juni 2013 Oktober 2013
Vernehmlassung: - - -
1. Lesung: - - -
2. Lesung: - - -
Inkraftsetzung: - 2014/2015 2016
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen Gesetzgebung aufgrund von fehlenden personellen Ressourcen zuriickgestellt.

Neuordnung der Pflegefinanzierung: Ablésung der vorlaufigen Verordnung Uber die Pflegefinanzierung vom 22. Juni 2010 (bGS 812.115)

Umschreibung

durch ein eigenstandiges Gesetz

Querbeziige keine

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: 2012 Januar 2013 Oktober 2013
Vernehmlassung: - - -
1. Lesung: - - -
2. Lesung: - - -
Inkraftsetzung: - 2014/2015 2016
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen Gesetzgebung aufgrund von fehlenden personellen Ressourcen zuriickgestellt.
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5. Departement Bau und Umwelt
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Umschreibung Abschodpfung von durch raumplanerischen Massnahmen entstandenen Mehrwerten; Umsetzung von Bundesrecht

Querbezige keine

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: 2013 2013 2013
Vernehmlassung: - - -
1. Lesung: - - -
2. Lesung: - - -
Inkraftsetzung: 2015 2015 Nach 2015
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen In Vorbereitung, Abstimmung auf Richtplannachfiihrung, Eckpunkte noch nicht bekannt

Umschreibung

Straffung und Vereinfachung des Baubewilligungs- und Planungsverfahrens

Querbezige keine

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: 2012 2012 2012
Vernehmlassung: - Mai—Juli 2013 Mai—Juli 2013
1. Lesung: - Februar 2014 27. Oktober 2014
2. Lesung: - September 2014 Mai 2015
Inkraftsetzung: 2014 1. Januar 2015 Juli 2015
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen keine
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Uberfiihrung der Vorlaufigen Verordnung tiber die Einfiihrung des Bundesgesetzes iiber die Stromversorgung ins ordentliche Recht.

Umschreibung

Querbezige

keine

Planung

2012

2013

2014

Projektstart:
Vernehmlassung:
1. Lesung:

2. Lesung:
Inkraftsetzung:
(bzw. Endtermin)

Nach 2015

Nach 2015

Nach 2015

Bemerkungen

Energiestrategie 2050 des Bundes noch unklar

Umschreibung Anpassung an die neuen Bestimmungen des Raumplanungsgesetezs, insbesondere im Bereich Siedlung und erneuerbarer Energien.
Querbezige keine
Planung 2012 2013 2014
Projektstart: - Aug. 2013 2013
Vernehmlassung: - 2. Quartal 2014 September—November 2014
1. Lesung: - - -
2. Lesung: - - -
Genehmigung - 1. Quartal 2015 Mai 2015
Kantonsrat
Bemerkungen Zeitpunkt Genehmigung abhéngig vom Bund
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Umschreibung Verabschiedung des 2. kantonalen Strassenbau- und Investitionsprogrammes fur die Jahre 2015-2018

Querbeziige — Finanzplan
— Programmvereinbarung Larm

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: - Herbst 2012 -
Vernehmlassung: - 3. Quartal 2013 -
1. Lesung: - - -
2. Lesung: - - -
Kenntnisnahme - 2. Quartal 2014 -
Kantonsrat

Bemerkungen abgeschlossen

6. Departement Volks- und Landwirtschaft

Umschreibung

Nach dem Scheitern einer gesamtschweizerischen Losung ist die kantonale Hundegesetzgebung (aus dem Jahre 1969; Teilrevision 1982) an

die aktuellen Entwicklungen anzupassen.

Querbezige Organisationsverordnung, Jagdverordnung, Alpwirtschaftsverordnung, Tierschutzverordnung, Verordnung tUber Entschadigungen und Gebiih-
ren im Veterindrwesen; ANIS, Gevor, NSP
Planung 2012 2013 2014
Projektstart: Mai 2011 Mai 2011 Mai 2011
Vernehmlassung: 1. Quartal 2013 3. Quartal 2013 3. Quartal 2013
1. Lesung: August 2013 Mai 2014 Mai 2014
2. Lesung: Februar 2014 Februar 2015 Mérz 2015
Inkraftsetzung: 1. Juni 2014 1. Juni 2015 1. Januar 2016
(bzw. Endtermin)
Bemerkungen Inkraftsetzung auf Jahresbeginn zweckméssiger.
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Umschreibung Anpassung an Art. 5 lit. a BGBB (Betriebsgrosse landwirtschaftliches Gewerbe) und aktuelle Entwicklungen. Die auf den 1. Januar 2014 vom
Bundesrat vorgeschlagene Anderung der Faktoren zur Berechnung der Betriebsgrosse — mit Auswirkungen auf das Bodenrecht, das Pacht-
recht und das Raumplanungsrecht — wurde aufgeschoben. Das Parlament verlangt vom Bund, vor weiteren Anpassungen einen Grundlagen-
bericht zu erstellen. Der Bericht wird im Frihjahr 2014 erwartet.

Querbeziige Agrarpolitik 2014—-2017 des Bundes / Bericht BLW zu Postulat von Nationalrat Leo Miiller (CVP, LU); Verordnung tber die amtlichen Grund-
stucksschatzungen
Planung 2012 2013 2014
Projektstart: 2012 1. Quartal 2013 3. Quartal 2014
Vernehmlassung: 2. Quartal 2013 September—-November 2013 -
1. Lesung: 4. Quartal 2013 Juni 2014 -
Inkraftsetzung: 1. Januar 2014 1. Juli 2014 1. Januar 2016
(bzw. Endtermin)
Bemerkungen Spétere Projektaufnahme aufgrund Verzdégerungen auf Bundesebene.
Umschreibung Die eidgendssischen Rechtsgrundlagen und Vorgaben haben sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Eine Uberpriifung der kantonalen

Rechtsgrundlagen ist daher notwendig. In diesem Zusammenhang soll auch gepriift werden, ob die drei Erlasse in einer ,Veterinarverord-
nung“ zusammengefasst werden sollen (inkl. Geblhrenverordnung).

Querbezige PRRS-Seuche

Planung

2012

2013

2014

Projektstart:
Vernehmlassung:
1. Lesung:

2. Lesung:
Inkraftsetzung:
(bzw. Endtermin)

1. Quartal 2015
3. Quartal 2015

[EEY

. Quartal 2016

Bemerkungen keine
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Umschreibung Gesetzliche Grundlagen aktive Bodenpolitik (,Landkreditkonto* bzw. Fondslosung)

Querbezige Regierungsprogramm 2012—-2015 / 2016—-2019, Teilrevision Baugesetz

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: 1. Quartal 2013 1. Quartal 2013 1. Quartal 2015
Vernehmlassung: - - -
1. Lesung: - - -
2. Lesung: - - -
Inkraftsetzung: 1. Quartal 2015 3. Quartal 2015 1. Quartal 2017
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen Verzdégerung mangels Ressourcen

Umschreibung Umsetzung Bundesgesetzgebung Uber das Bergfilhrerwesen und Anbieten weiterer Risikoaktivitdten; Regelung Zustandigkeiten und Verfah-
ren
Querbeziige DSJ, Gastgewerbegesetz (Zustandigkeiten Gastgewerbebewilligungen), Polizeibewilligungen im Bereich Gewerbe im Allgemeinen
Planung 2012 2013 2014
Projektstart: 1. Quartal 2014 1. Quartal 2014 -
Vernehmlassung: - - -
1. Lesung: - - -
2. Lesung: - - -
Inkraftsetzung: 1. Quartal 2016 1. Quartal 2016 -
(bzw. Endtermin)
Bemerkungen abgeschlossen (kein Handlungsbedarf)
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Umschreibung Anpassung an Bundesgesetzgebung liber die Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittiung; Uberpriifung Vollzugsaufga-
ben/Zustandigkeiten (Erstanmeldung)

Querbeziige Arbeitsamter Gemeinden

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: 3. Quartal 2013 3. Quartal 2013 -
Vernehmlassung: - - -
1. Lesung: - - -
2. Lesung: - - -
Inkraftsetzung: 1. Quartal 2015 1. Quartal 2015 -
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen abgeschlossen (kein Handlungsbedarf)

Umschreibung Uberpriifung Finanzierung Tourismusforderung, Anpassung an regierungsratliche Tourismusstrategie

Querbeziige Gesetz uber die Wirtschaftsférderung (Neue Regionalpolitik), Entlastungsprogramm 2015

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: 1. Quartal 2013 1. Quartal 2013 1. Quartal 2013
Vernehmlassung: - - August—Oktober 2014
1. Lesung: - - Mai 2015
2. Lesung: - - Oktober 2015
Inkraftsetzung: 1. Quartal 2015 3. Quartal 2015 1. Januar 2016
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen keine
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Umschreibung Uberarbeitung Férderungskonzept 2010-2014. Das Férderungskonzept fiir kantonale Strukturverbesserungsmassnahmen muss alle 5 Jahre
Uberarbeitet und dem Kantonsrat zur Genehmigung vorgelegt werden (Art. 2 VO uber die Strukturverbesserung in der Landwirtschaft)
Querbeziige Entlastungsprogramm 2015
Planung 2012 2013 2014
Projektstart: - 1. Quartal 2014 1. Quartal 2014
Vernehmlassung: - - -
1. Lesung: - 4. Quartal 2014 Oktober 2014
2. Lesung: - - -
Inkraftsetzung: - 1. Januar 2015 1. Januar 2015
(bzw. Endtermin)
Bemerkungen keine

Umschreibung Die im Zusammenhang mit der DML lancierte Initiative zielt darauf, die Mitsprache der Stimmberechtigten zu erh6hen sowie im GoV klarere
Kriterien fur die Verteilung des auf die Gemeinden entfallenden Kostenanteils vorzugeben.
Querbezige Gesetz Uber die Forderung des offentlichen Verkehrs (G6V), Verordnung zum Gesetz tber die Forderung des o6ffentlichen Verkehrs (V G6V)
Planung 2012 2013 2014
Projektstart: - - -
Vernehmlassung: - - -
1. Lesung: - September 2013 -
2. Lesung: - Marz 2014 -
Inkraftsetzung: - nach Ablauf Referendumsfrist -
(bzw. Endtermin)
Bemerkungen abgeschlossen
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Umschreibung Bei Annahme der Volksinitiative ,Fiir mehr Mitspracherecht bei der OV-Finanzierung* sind in der kantonsréatlichen V GoV die entsprechenden
Ausfuhrungsbestimmungen neu zu fassen.
Querbeziige Volksinitiative ,Fiir mehr Mitspracherecht bei der OV-Finanzierung”, Gesetz uiber die Férderung des 6ffentlichen Verkehrs (GoV)
Planung 2012 2013 2014
Projektstart: - Februar 2013 -
Vernehmlassung: - Oktober/November 2013 -
1. Lesung: - Mérz 2014 -
2. Lesung: - - -
Inkraftsetzung: - 1. Juli 2014 -
(bzw. Endtermin)
Bemerkungen abgeschlossen

Agrarpolitik 2014 bis 2017: Art. 74 des revidierten Landwirtschaftsgesetzes des Bundes sieht als neues Instrument zur Forderung der vielfal-
tigen Kulturlandschaft (im Rahmen der Direktzahlungen) sog. Landschaftsqualitétsbeitrage (LQB) vor. Gestiitzt auf ein Beitragskonzept mit

Landschaftsentwicklungszielen werden Programmvereinbarungen mit dem Bund Uber eine Laufzeit von 8 Jahren abgeschlossen. Die Beitra-
ge werden durch Bund und Kanton kofinanziert (90% Bund, 10% Kanton); Schaffung einer Rechtsgrundlage fir die Kofinanzierung des Kan-
tonsanteils (kantonsréatliche Verordnung nach Art. 30 Abs. 2 LWG)

Umschreibung

Querbezige keine

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: - - Januar 2013
Vernehmlassung: - - -
1. Lesung: - - 16. Juni 2014
2. Lesung: - - -
Inkraftsetzung: - - 1. Juli 2014
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen keine
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1030.548 - Beilage 1

Umschreibung Mit Art. 56a Tierseuchengesetz (TSG) hat der Bund die Grundlage zur Erhebung einer Schlachtabgabe geschaffen. Diese ersetzt materiell
die auf Grundlage des Viehhandelskonkordats erhobenen Umsatzgebuhren. Das Viehhandelskonkordat aus dem Jahre 1943 kann damit
ersatzlos aufgehoben werden. Die Aufhebung muss durch alle Konkordatskantone und das Firstentum Liechtenstein beschlossen werden.

Querbezige Tierseuchengesetz (TSG)

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: - - August 2014
Vernehmlassung: - - -
1. Lesung: - - Oktober 2014
2. Lesung: - - -
Inkraftsetzung: - - Ende 2015
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen keine

7. Departement Sicherheit und Justiz

Umschreibung Anpassung und Zusammenfiihrung der gesetzlichen Grundlagen, Anpassung an die gednderte Gesetzgebung und die neueren Bestim-
mungen auf Bundesebene

Querbezige keine

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: Oktober 2012 Oktober 2011 Oktober 2011
Vernehmlassung: - 28. Méarz 2013-31. Mai 2013 28. Mérz 2013-31. Mai 2013
1. Lesung: - 28. Oktober 2013 24. Februar 2014
2. Lesung: - 22. September 2014 22. September 2014
Inkraftsetzung: unbestimmt 1. Januar 2015 1. Januar 2015
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen Die Sitzung des Kantonsrates vom 28. Oktober 2013 fiel aus, diejenige vom 2. Dezember 2013 war iberladen, sodass die 1. Lesung in Ab-
sprache mit den zustéandigen Gremien auf die erste Sitzung des Kantonsrates im neuen Jahr verschoben wurde.
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Umschreibung Revision des Polizeigesetzes; Uberpriifung / Anpassung an die seit Inkraftsetzung eingetretenen Entwicklungen

Querbezige keine

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: - 2013 2013
Vernehmlassung: - - -
1. Lesung: - - -
2. Lesung: - - -
Inkraftsetzung: - 2015/2016 2016/2017
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen Aufgrund anderer, neuerer Projekte wurde dieses Projekt verschoben.

Teilrevision des Justizgesetzes; Uberpriifung / notwendige Erganzungen

Umschreibung

Querbezige keine

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: - 2013/2014 2014
Vernehmlassung: - - -
1. Lesung: - - -
2. Lesung: - - -
Inkraftsetzung: - 2015/2016 2016/2017
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen Aufgrund anderer, neuerer Projekte wurde dieses Projekt verschoben.
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Umschreibung Registerharmonisierung; Ablosung der vorlaufigen Verordnung tber die Einwohnerregister vom 15.12.2009 (bGS 122.121) durch ein eigen-
standiges Gesetz

Querbezige eGovernment-Gesetz, Datenschutzgesetz, evtl. andere Register, evtl. Datenaustauschgesetz

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: 2013 2013 2014
Vernehmlassung: - - -
1. Lesung: - - -
2. Lesung: - - -
Inkraftsetzung: 2014/2015 2014/2015 2016/2017
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen Ubertragung der Federfiihrung anfangs April 2014

8. Departement Inneres und Kultur

Umschreibung Uberarbeitung der Gesetzgebung zu den politischen Rechten. Insbesondere Einsatz von EDV/eVoting, Stimmregister fiir Auslandschweizer
(jetzt vorlaufige Verordnung) etc.
Querbezige Reform der Staatsleitung, Gemeindegesetz, Vorlaufige Verordnung tber die Stimmregister fur Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer
Planung 2012 2013 2014
Projektstart: 11. Dezember 2012 Juni 2013 Juni 2013
Vernehmlassung: - Dezember 2013 - Februar 2014 1. Quartal 2015
1. Lesung: - September 2014 3. Quartal 2015
2. Lesung: - Mérz 2015 1. Quartal 2016
Inkraftsetzung: 1. Juli 2014 1. Juni 2015 1. Juni 2016
(bzw. Endtermin)
Bemerkungen Die Totalrevision des Gesetzes Uber die politischen Rechte verzdgerte sich wegen anderer dringender Gesetzgebungsvorhaben (insbeson-
dere wegen der Umsetzung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts).
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Umschreibung — Gesetz anstelle der bestehenden Verordnungen (bGS 832.12 und bGS 832.21).
— Neuorganisation der beiden Anstalten.

Querbeziige keine

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: Juli 2012 Juli 2012 Juli 2012
Vernehmlassung: - September - November 2013 3./4. Quartal 2014
1. Lesung: - Mai 2014 1. Quartal 2015
2. Lesung: - Oktober 2014 3. Quartal 2015
Inkraftsetzung: 1. Januar 2014 1. Januar 2015 1. Januar 2016
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen Die Gesetzgebungsarbeiten verzégerten sich wegen grossem Arbeitsanfall im Departement. Inzwischen liegt verwaltungsintern ein Geset-
zesentwurf vor. Die Vorprifung durch den Rechtsdienst der Kantonskanzlei ist abgeschlossen.

Neuregelung aufgrund neuen Bundesrechts / Organisation Grundbuchwesen

Umschreibung

Querbezige EG zum ZGB, Verordnung Uber die Filhrung des Grundbuchs mit elektronischer Datenverarbeitung

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: August 2012 August 2012 August 2012
Vernehmlassung: - 3. Quartal 2013 1. Quartal 2015
1. Lesung: - 1. Quartal 2014 3. Quartal 2015
2. Lesung: - 4. Quartal 2014 1. Quartal 2016
Inkraftsetzung: 1. Januar 2015 1. Januar 2015 1. Juli 2016
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen Die Gesetzgebungsarbeiten verzdgerten sich wegen grossem Arbeitsanfall im Departement.
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Umschreibung Der Regierungsrat hat eine breit abgestiitzte Kommission eingesetzt, die die von ihm favorisierten Massnahmen weiter vertiefen und Vor-
schlage fur das weitere Vorgehen erarbeiten soll (Projekt "Optimierung Gemeindestrukturen™). Auf der Grundlage des entsprechenden Be-
richts der Kommission wird der Regierungsrat die entsprechenden Entscheide fallen.

Querbezige Unterschiedlich je nach zu wahlenden Massnahmen

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: - Juni 2013 Juni 2013

Bericht der Kommission zuhanden

des Regierungsrates bis Mai 2014
Vernehmlassung: - - -
1. Lesung: - - -
2. Lesung: - - -
Inkraftsetzung: - - -
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen keine

Anderung von Art. 42”5 Abs. 2 und Art. 46 GPR

Umschreibung

Querbeziige -

Planung 2012 2013 2014
Projektstart: - - Oktober 2013
Vernehmlassung: - - November 2013—Mitte Januar 2014
1. Lesung: - - 12. Mai 2014
2. Lesung: - - 22. September 2014
Inkraftsetzung: - - 1. Januar 2015
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen Die Teilrevision des Gesetzes Uber die politischen Rechte betrifft die Umsetzung von zwei Motionen fiir eine gerechtere Verteilung der Kan-

tonsratssitze und fur eine Verlangerung der Rucktrittsfristen aus kantonalen und kommunalen Behdrden und erfolgt separat, weil sich die
Arbeiten der Totalrevision des Gesetzes Uber die politischen Rechte verzdgerten (siehe Ziff. 8.1).
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9. nicht zugeordnete Geschafte

1030.548 - Beilage 1

Umschreibung

Folgegesetzgebung zum Gesetz Uber eGovernment und Informatik, Schaffung der rechtlichen Grundlagen fur den Ausbau des elektronischen

Behdrdenverkehrs

Querbezige

Projekt ECM, Informatik-Strategie, diverse Teilrevisionen von Spezialgesetzen

Planung

2012

2013

2014

Projektstart:
Vernehmlassung:
1. Lesung:

2. Lesung:
Inkraftsetzung:
(bzw. Endtermin)

Bemerkungen

abgeschlossen; die entsprechenden Anliegen werden sektoral in den jeweiligen Spezialgesetzen umgesetzt; vgl. z.B. Geschaft 7.7.

Umschreibung
Querbezige
Planung 2012 2013 2014
Projektstart:
Vernehmlassung:
1. Lesung:
2. Lesung:
Inkraftsetzung:
(bzw. Endtermin)
Bemerkungen
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10. Abgeschlossene Geschafte bis Juni 2013

- Steuern, Motion fur den Ausgleich der kalten Progression, FDP AR
- Gesetz Uber eGovernment und Informatik (eGovG)
- Revision Finanzhaushaltgesetz

- Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbeitréagen ("Stipendien-Konkordat")

- Volksinitiative ,Fur gleich lange Spiesse beim Nichtraucherschutz”
- Gesundheitsbericht Appenzell Ausserrhoden 2012

- Geoinformationsgesetzgebung

- Wirtschaftsférderungsgesetz, Teilrevision (NRP)

- Tourismusgesetz, Teilrevision (Motion Devos)

- Durchmesserlinie Appenzell-St.Gallen-Trogen, Objektkredit
- Kantonale Weinverordnung

- Konkordat private Sicherheitsdienstleistungen
- Konkordat Glber Massnahmen gegen Gewalt anlasslich von Sportveranstaltungen
- Verordnung zum EG SVG

- Umsetzung neues Kindes- und Erwachsenenschutzrecht

- Analyse Gemeindestrukturen
- Einflhrungsgesetz zum Bundesgesetz lber die Familienzulagen, Teilrevision
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