kanton glarus ﬁ

Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus

An den Landrat

Glarus, 19. November 2019

Kantonsbeitrag von maximal 2 Millionen Franken fiir bauliche Massnahmen im
Freulerpalast und Kantonsbeitrag von 0,5 Millionen Franken an die Erneuerung der
Textildruckausstellung im Museum des Landes Glarus

Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Die Vorlage in Kiirze

Die Textildruckausstellung im Dachgeschoss des Freulerpalasts ist Gber 30-jahrig. Technik
und Mobiliar sowie generell die Présentation dieses zentralen Kapitels der Glarner Ge-
schichte sind dringend zu erneuern. Auch am Gebaude besteht Renovationsbedarf: Die sani-
taren Anlagen im ganzen Haus sind veraltet, eine Sanierung ist nétig. Im dritten Oberge-
schoss steht zudem die ehemalige Abwartswohnung seit bald zehn Jahren leer. Durch deren
Rickbau entsteht zusatzliche Museumsflache mit dem Vorteil, dass neu das gesamte Dach-
geschoss mit einer modernen, interaktiven Textildruckausstellung bespielt werden kann.

Das Erneuerungsvorhaben wurde vom Regierungsrat in die Legislaturplanung 2019-2022
aufgenommen. Dies vor dem Hintergrund, dass das bestehende kulturelle Angebot im Kan-
ton besser zu pflegen und der Bevdlkerung somit ein aktiverer Kontakt zu erméglichen sei
(Legislaturziel 7). Mit dem Umsetzen der Massnahmen wird in erster Linie die 6ffentliche
Nutzung des Palasts als Museum weiter gewahrleistet und das historische Baudenkmal
nachhaltig gesichert.

Eine Steuergruppe mit Vertretern von Kanton und der fir Palast und Museum zustandigen

Stiftung fir den Freulerpalast hat nach breiter Auslegeordnung zwei Vorprojekte entwickelt

und die entsprechenden Kosten ermittelt (Bau) bzw. festgelegt (Ausstellung). Bei den bauli-
chen Massnahmen entstehen Kosten in der Héhe von 2,03 Millionen Franken (+15 %). Bei

der neuen Textildruckausstellung betragt das Kostendach 850’000 Franken. In der Summe
besteht somit ein Investitionsbedarf von gut 3 Millionen Franken.

Zur Finanzierung sind Eigenmittel der Stiftung (Uber das Einbringen von Spenden), Beitrage
der Standortgemeinde Glarus Nord sowie der Denkmalpflege vorgesehen. Der Landsge-
meinde wird beantragt, dass der Kanton 2 Millionen Franken (Maximalbetrag) an die bauli-
chen Massnahmen beitragt. Weiter soll ein Pauschalbeitrag von 0,5 Millionen Franken an die
neue Ausstellung geleistet werden, wobei diese Mittel teilweise dem Kulturfonds zu entneh-
men sind. Bei einem positiven Entscheid soll im Jubildumsjahr 2021 (75 Jahre Museum des
Landes Glarus) mit den Erneuerungsarbeiten begonnen werden. Die Neuerdffnung ist fir
April 2022 geplant.



2. Ausgangslage

2.1. Geschichte Freulerpalast und Entstehung Museums des Landes Glarus

Mit dem Museum des Landes Glarus verfligt der Kanton Glarus Uber ein historisches Mu-
seum, das die Geschichte des Kantons in verschiedenen Ausstellungsteilen darstellt (Kan-
tonsgeschichte, Textilindustrie, Alpwirtschaft, Militdr und Sport). Seit 1946 prasentiert das
Museum im Freulerpalast in Nafels einmalige, mit der Geschichte des Glarnerlands verbun-
dene Sammlungen und Einzelobjekte.

Der im 17. Jahrhundert erbaute Freulerpalast gilt als einzigartig unter den Schweizer Profan-
bauten seiner Zeit. Die Typologie der Zweifligelanlage wurde fir Herrschaftsbauten in der
heutigen Schweiz wie auch im umliegenden Ausland nur selten gewahlt. Gerade die meister-
haft gestaltete Treppenhalle findet kaum zeitgenéssische Vergleiche und durfte innerhalb der
Schweiz die erste ihrer Art sein. Der Freulerpalast besticht durch Reichtum und Formenviel-
falt und ist durchdrungen von deutschen, italienischen und franzésischen Einflissen. Im So-
ckelgeschoss des Hauptflligels fallen die dekorierten Portale auf; neben den tonnengewdlb-
ten Kellern ist die Sala Terrena mit ihnrem opulent stuckierten Gewdlbe von besonderer
Pracht. Ebenso die Rdume der Beletage: Die zur Strasse hin liegenden reprasentativen pri-
vaten Wohnraume sind stilgerecht aneinandergereint und mit prunkvollen Kassettendecken,
geschnitztem Buffet und Aquamanile, eingelegtem Téafer und kostbaren Parkettbdden sowie
Turmdéfen ausgestattet. Vom Festsaal aus ist die Hauskapelle zugénglich, deren Stuckdeko-
rationen demselben Meister zugeschrieben werden wie jene in der Sala Terrena.

1934 errichteten der Kanton und die Gemeinde Nafels die Stiftung fir den Freulerpalast mit
dem Ziel, den barocken Herrschaftssitz zu erwerben, zu restaurieren und darin ein histori-
sches Museum einzurichten. Die 6ffentliche Nutzung als Museum war und ist grundlegend
fr den Erhalt des Baudenkmals und alle Bemthungen um dessen Pflege und Instandhal-
tung. Unter Architekt Hans Leuzinger erfolgte 1937—1947 die erste umfassende Sanierung
von Haupt- und Nebenfligel und die Wiederherstellung von Hof und Stallungen. Dabei wurde
im Nebenfligel die Treppe erneuert und im Dachgeschoss eine Wohnung fir den Hauswart
eingebaut. 1983—-1992 erfolgte eine Gesamterneuerung. Aussen wurde ein mineralischer
Verputz aufgetragen und die Fensterladen wieder angebracht. 1987 wurde das Textildruck-
museum im Dachgeschoss eingerichtet, 2008 erfuhr der Eingangs- und Empfangsbereich
eine Neugestaltung und ein Jahr spater konnte das Bachmann-Zimmer restauriert werden.
Die letzten baulichen Massnahmen zugunsten der Museumsnutzung liegen schon langer zu-
rack.

2.2. Bestehende Textildruckausstellung

Die Textilindustrie war seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert in verschiedenen Regionen
der Schweiz fur die dynamische Entwicklung der Wirtschafts- und Sozialstruktur pragend.
Um 1860 erreichte diese Entwicklung ihren Hohepunkt. Die Schwerpunkte konzentrierten
sich in der Ost- und Stdostschweiz im Dreieck zwischen Zirich, Glarus und St. Gallen sowie
mit Auslaufern in die Kantone Aargau und Thurgau und mit Basel als weiterem Zentrum. Der
Zeugdruck im Kanton Glarus, die Seidenbandweberei in den Kantonen Basel und Zirich und
die Stickerei im Kanton St. Gallen sind fir die unglaubliche Geschwindigkeit der Industriali-
sierung der Schweiz im 19. Jahrhundert von grosser Bedeutung. Der rasche Aufstieg der
Glarner Zeugdruck-Industrie ab Mitte des 18. Jahrhunderts nimmt dabei eine besondere
Stellung ein, zum einen aufgrund der Erforschung und erfolgreichen Entwicklung von Druck-
farben und der Model-Technik, zum anderen wegen der raschen Expansion der Textilindust-
rie aufgrund des weltumspannenden Handels.

Die Ausstellung tUber den Textildruck als Motor der Industrialisierung im 19. Jahrhundert und
Grundlage der spateren wirtschaftlichen Entwicklung des Glarnerlands ist neben der Kan-
tonsgeschichte das Herzstlick des Museums. FUr die bestehende Ausstellung im Dachge-
schoss hatte die Landsgemeinde 1987 einen Kredit von 800’000 Franken gesprochen. Die
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Eréffnung erfolgte 1988 im Zeichen des offiziellen Jubildums «600 Jahre Schlacht bei Na-
fels». Mit dem Ausbau des historischen Museums sollte dem im Jubildumsjahr aktuellen Ge-
schichtsinteresse Rechnung getragen und die wichtige Rolle des industriellen Textildrucks
und des Handels flr die Entwicklung des Glarnerlands aufgezeigt werden. Die Textildruck-
ausstellung zog weit Uber das Eréffnungsjahr hinaus Besucher aus der ganzen Schweiz an.
Noch heute ist dieser Ausstellungsteil beim Publikum sehr beliebt und steht bei der Buchung
von Museumsfiihrungen an erster Stelle.

2.3. Handlungsbedarf

Die jetzige Textildruckausstellung im Hauptfligel des Dachgeschosses prasentiert sich seit
ihrer Eréffnung unverandert. Nach tber 30 Jahren ist die Ausstellungstechnik zum Teil de-
fekt, die konservatorischen Bedingungen fir die fragilen Objekte ungentugend, manche Infor-
mationen sind nicht mehr aktuell und die Prasentation der Objekte ist veraltet. Die Ausstel-
lung muss dringend erneuert und aktualisiert werden.

In die Ausstellungsplanung einzubeziehen ist die Flache der ehemaligen Hauswartwohnung
im Ostflugel, welche seit bald zehn Jahren leer steht. Hier dréngt sich ein Rickbau auf, was
eine energetische Ertlichtigung des Dachs, notwendige denkmalpflegerische Arbeiten sowie
eine Erschliessung als Museumsteil ermdglicht. Angezeigt ist zudem eine Sanierung der ver-
alteten sanitaren Anlagen im ganzen Haus sowie eine Neugestaltung der Besuchergarde-
robe im Erdgeschoss. Eine bessere Erschliessung des Palasts mittels Lift ware zwar
winschbar, der hohe denkmalpflegerische Wert des Palasts und der mit einem Lifteinbau
einhergehende Substanzverlust verunmdéglichen dies jedoch. Die Idee musste nach einge-
hender Prufung verschiedenster Varianten im Innen- wie im Aussenbereich verworfen wer-
den.

3. Erneuerungsprojekt Palast
3.1. Bauliche Massnahmen

3.1.1.  Erdgeschoss

Insbesondere flir grossere Gruppen wie Schulklassen und Vereine wird eine zweckmassige
Garderobe mit 30 Schliessfachern eingerichtet. Die bestehende WC-Anlage wird zurlickge-
baut und mit einer behindertengerechten Nasszelle neu errichtet. Der dafir notwendige Platz
entsteht, indem der heutige Raum fir die Hauswartung in den Lagerraum im Ostfllgel ver-
schoben wird.

3.1.2.  Erstes Obergeschoss

Der ehemalige WC-Raum wird aufgehoben und die noch vorhandenen Anschliisse aus dem
Jahr 1947 werden zuriickgebaut. Mit dem Rickbau der Raumabtrennung wird mehr Tages-
licht in den Gang geflhrt, der den Haupt- mit dem Seitenflligel verbindet.

3.1.3. Zweites Obergeschoss

Die Uber 70-jahrige WC-Anlage wird sanft saniert und modernisiert. Der Treppenaufgang im
Ostfligel zur ehemaligen Wohnung wird zurlickgebaut. Der frei werdende Raum dient als
Garderobe fir die Besucher des Bachmannzimmers (u. a. Traulokal).

3.1.4.  Drittes Obergeschoss bzw. Dachgeschoss mit Wohnung

Die ehemalige Abwartswohnung im Seitenflligel wird zurlickgebaut. Folglich sind Wande,
Decken und Béden instandzustellen und das Dach kann energetisch ertlichtigt werden. Der
ganze Raum wird zum Hauptbau hin gedffnet. Damit steht flr die Textildruckausstellung neu
die gesamte Flache des Dachgeschosses zur Verfligung, um die verschiedenen Aspekte der
Industrialisierung darzustellen.



3.1.5. Estrichboden

Der bestehende Ausstellungsraum wird zuriickgebaut, der Riemenboden freigelegt und auf-
gefrischt. Zudem werden die Installationen fur eine allfallige spatere Nutzung als Vermitt-
lungsraum oder Studienbibliothek vorbereitet.

3.1.6. Brandschutz

Dem Brandschutz kommt in einem historischen Objekt wie dem Freulerpalast erhéhte Auf-
merksamkeit zu. Die erforderlichen Massnahmen gestalten sich in einem Gebaude aus dem
17. Jahrhundert massiv aufwendiger als in einem Neubau. Im brandschutztechnischen Bau-
bewilligungsverfahren ist geméss ersten Abklarungen mit der Glarnersach mit weitreichen-
den Auflagen zu rechnen (Fluchtwegsicherung, Brandabschottungen, Einschrankungen bei
Belegung von Salen fir Veranstaltungen usw.). Damit der Palast weiterhin als Museum ge-
nutzt werden kann, sind zur Erflllung der Auflagen sehr kostspielige bauliche Massnahmen
notwendig. Basierend auf dieser Faktenlage wurde unter Beizug eines Brandschutzexperten
ein erstes Brandschutzkonzept entworfen und bewusst ein grosser Budgetposten (0,5 Mio.
Fr.) fir Brandschutzmassnahmen in die Kostenschatzung aufgenommen.

3.2. Kostenschétzung

In der Kostenschéatzung sind aufgrund der historischen Bausubstanz bewusst Reserven fr
Unvorhergesehenes eingeplant.

Tabelle 1. Kostenschatzung bauliche Massnahmen (inkl. 7,7 % MWST)

Massnahme Kosten in Fr. (15 %)
Rickbau Dachwohnung und Ausbau fir Museumsgestaltung 1’165'000
Umbau WC/Garderobe Erdgeschoss 235000
Umbau WC erstes und zweites Obergeschoss 67°000
Brandschutzmassnahmen 500’000
Beleuchtungserneuerung 55’000
Total 2°022°000
4, Neue Textildruckausstellung

4.1. Inhaltliches Konzept

Die Ausstellung wird neu auf der gesamten Flache des Dachgeschosses prasentiert. Die ein-
dricklichen Zimmermannsarbeiten des historischen Raums, erbaut zwischen 1642 und
1648, bleiben sichtbar. Die einstige Nutzung dieser Etage als Aufbewahrungsort fir Vorrate
und als rickwartiger Bereich des Hauspersonals soll weiterhin erlebbar sein. Der Lastenkran
Uber dem Treppenhaus und die Baumeisterinschriften an den Schornsteinen werden deutlich
als Spuren des 17. Jahrhunderts lesbar bleiben. Durch den Ruckbau der Abwartswohnung
vergrossert sich die nutzbare Ausstellungsflache gegenlber heute um einen Drittel.

Die neue Textildruckausstellung gliedert sich in drei Hauptbereiche: Geschichte, Herstellung
und Handel der Glarner Textildruckerzeugnisse. Ein einleitendes Kapitel beschreibt die Vo-
raussetzungen fir die Etablierung des Zeugdruckes im Glarnerland. Die Bedeutung der
Solddienste seit dem 16. Jahrhundert, die Nutzung der Wasserkraft und der Handel mit Vieh
und Schiefer als grundlegende Voraussetzung fur die rasche Etablierung von Handelsbezie-
hungen und ersten Druckfabriken werden aufgezeigt.

Herzstlck der Ausstellung bildet das Kontor als Schaltzentrale des weltumspannenden Han-
dels. Bekanntermassen reisten die Glarner einst selbstbewusst und mit Pioniergeist nach
Slideuropa, Asien, Afrika und in den Orient, um den Bedarf an bedruckten Textilien zu eruie-
ren. Die heimgebrachten Muster wurden in den Glarner Entwurfsateliers fir die Massenpro-



duktion vorbereitet. Beispielhaft fir die Ornamente der Auftraggeber werden in diesem Aus-
stellungsteil Musterbiicher und Stoffmuster mit der traditionellen Ornamentik ausgestellt.
Diese aus dem Kanton Glarus entsandte Massenware fir den stideuropéischen, orientali-
schen, asiatischen und afrikanischen Markt fand nicht nur Gber Jahrzehnte einen ausge-
zeichneten Absatz, sondern beeinflusste auch die Alltags- und Festtagsmode der Schweiz.
Reisemusterbiicher, exotische Souvenirs, Grafiken und Berichte veranschaulichen die Han-
delsbeziehungen.

Ein besonderes Augenmerk wird in der neuen Ausstellung auf die wichtigsten Arbeitsgéange
bei der Herstellung bedruckter Tlcher gelegt: von der Arbeit im Kontor tber das Entwurfsate-
lier, die Modelstecherei, die Farbkiiche und die Druckstube bis zur Konfektionierung. Dieser
Produktionsablauf wird durch Originalmobiliar, Druckmodel, Werkzeuge und textile Muster-
stlicke dargestellt. Gleichzeitig wird der industrielle Arbeitsalltag beschrieben, der sich grund-
satzlich von zuvor gelebten bauerlichen Rhythmen unterschied. Weitere Themen sind die ge-
sundheitspolitischen Initiativen des Molliser Arztes Fridolin Schuler fiir eine Sozialgesetzge-
bung, die Arbeiterbewegung, die Altersvorsorge und die ersten Genossenschaftsgeschafte.
Schauobjekte des neuen Arbeitsalltags, der Streikbewegung und der Sozialreformen be-
schreiben diese Themenbereiche.

Ein weiterer Ausstellungsteil ist dem Thema Architektur gewidmet. Auch wenn der Glarner
Zeugdruck heute die Glarner Wirtschaft nicht mehr préagt, so ist doch das gebaute Erbe im
gesamten Kantonsgebiet immer noch deutlich sichtbar (z. B. Fabrikantenvillen, Kosthduser,
Fabrikgebaude, Hanggitirme und Arbeitersiedlungen). Architekturmodelle und Innenraumin-
szenierungen veranschaulichen diese Architekturtypologien und Wohnformen.

4.2. Dimension und Kostenrahmen

Fir die neue Ausstellung ist ein Kostendach von 850’000 Franken vorgesehen. Die Dimen-
sion einer Ausstellung ist grundséatzlich skalierbar, es liessen sich also auch ginstigere oder
kostspieligere Varianten umsetzen. Je nachdem ginge dies aber zulasten einer soliden Mate-
rialisierung und damit der Langlebigkeit oder ware eine ausreichende Finanzierung schwierig
zu bewerkstelligen. Die gewéhlte Variante ermdglicht eine flr eine Dauerausstellung erfor-
derliche Langlebigkeit des Mobiliars und die fur eine zeitgemasse Ausstellung erforderliche
Ausstattung mit interaktiven Stationen und Multimedia-Elementen. Die Ausstattung des Aus-
stellungsraumes mit Vitrinen, Podesten und freien Présentationen ist so konzipiert, dass alle
wichtigen Objektgruppen fir den Besucher ansprechend gezeigt werden kénnen. Alle kon-
servatorischen Bedingungen fir die dauerhafte Ausstellung der fragilen Textildruckobjekte
werden beachtet. Zur Ausstattung gehdéren zwei grosse Tischvitrinen und eine raumhohe Vit-
rine, um die Gesamtrapporte der Glarner Textildrucke sichtbar zu machen. Alle Vitrinen sind
mit Weissglas ausgestattet, damit die Farben der originalen Textildruckobjekte unverfélscht
sichtbar sind. Eine zusatzliche Medienstation lasst die Museumsbesucher durch eigene Akti-
vitat erfahren, wie ein Druckvorgang mit Model und einem mehrfachen Farbauftrag ablauft.

Ein Teil der Ausstellungsflache wird als Wechselausstellungsraum genutzt. Das Museum
verflgt Gber eine umfangreiche Textildrucksammlung, von der nur ein kleiner Teil in der stan-
digen Ausstellung prasentiert werden kann. Um den Museumsbesuchern immer wieder neue
Quellen zur Geschichte des Glarner Textildruckes in neuen Themenzusammenhéangen zu
zeigen, kdnnen hier auf rund 50 Quadratmetern Wechselausstellungen durchgefihrt werden.
Der Wechselausstellungsraum ist mit mobilen Vitrinen, einer Horstation und einer Mediensta-
tion mdébliert.



Tabelle 2. Kostenzusammenstellung Textildruckausstellung (Kostendach 850°000 Fr.)

Massnahme Kosten in Fr.
Ausstellungsgestaltung 144°'000
Lichtplanung 11’800
Ausstellungssekretariat/-verwaltung 45’000
Ausstellungsbau 289’500
Wechselausstellung 26’900
Grafik 19'300
Audiovisuelle Medien 140’000
Beleuchtung und Lichtschutz 97’400
Aufbau/Obijekteinrichtung 47°400
Restaurierung 10°000
Drucksachen, Aussenwerbung 11’050
Transporte, Versicherungen 7650
Total 850000
5. Projektorganisation und Zeitplan in der Umsetzungsphase

5.1. Baukommission

Zur Umsetzung des Vorhabens wird eine Baukommission eingesetzt. Die Leitung Gbernimmt
der Vorsteher des Departements Bildung und Kultur. Einsitz nehmen zudem der Prasident
des Stiftungsrates, der Leiter der Hauptabteilung Kultur, der Leiter der Hauptabteilung Hoch-
bau, die Leiterin der Fachstelle Denkmalpflege und Ortsbildschutz, die Museumsleiterin und
der Architekt. Die Stiftung wird weitere Ausschisse einsetzen, die sich um die inhaltli-
che/fachliche Begleitung der Ausstellungserneuerung, den Einbezug der Nutzer (u.a. Muse-
umspersonal) und um das Fundraising kimmern.

5.2. Zeitplan

Die Arbeiten am Freulerpalast und an der Ausstellung dauern ab Eingabe des Baugesuchs
bis zur Eréffnung voraussichtlich rund zwei Jahre. Die einzelnen Schritte sind in der nachfol-
genden Tabelle ersichtlicht.

Tabelle 3. Ubersicht iiber den Zeitplan

2020 2021 2022
= o|a >N ol Nz c o|a >N ol Nl=
s|S|15|5|olX|olo|S S| s|B(SI5|3|0lX|o|o|5leE|a
s|3|132|n|o|1Zz|alS|L=|<=|3|3|< |0 02|08 |=|<

Eingabe Baugesuch

Baufreigabe

Detailprojekt, Submission, Vergaben

Detailprojekt Ausstellungsplanung

Ausstellungsabbau, Riickbau Infrastruktur

Sanierungsarbeiten

Ausstellungsproduktion

Ausstellungsaufbau

Erdffnung




6. Finanzielle Auswirkungen

6.1. Kosten

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kosten fir das Bauprojekt sowie die Erneuerung der Aus-
stellung auf.

Tabelle 4. Kostenzusammenstellung Gesamtprojekt (Betrage auf Zehntausender aufgerundet)

Bau (Rickbau, Sanierung, Garderobe/WC, Brandschutz) Fr. 2’030°000
+ 15 % Reserve bzw. obere Toleranzgrenze Fr. 310000
= Totalkosten Bau Fr. 2’340'000
+ Totalkosten Ausstellung (Kostendach) Fr. 850’000
= Total Kosten Gesamtprojekt Fr. 3190°000
6.2. Finanzierung

6.2.1.  Stiftung

Die Stiftung erarbeitet ein Fundraising-Konzept und setzt zur Mittelakquise eine Kommission
ein. Sie wird jedoch kaum in der Lage sein, fir die baulichen Massnahmen substanzielle Be-
trage einzubringen. Fir den Ausstellungsteil diirfte das Potenzial bei einigen wenigen hun-
derttausend Franken liegen.

6.2.2. Gemeinde

Die Gemeinde will sich fir die baulichen Massnahmen finanziell engagieren, nicht jedoch fir
die Ausstellung. Der Gemeindebeitrag soll sich anteilsméassig an ihrem tblichen jahrlichen
Engagement fir Betrieb/Unterhalt orientieren. Kanton und Gemeinde haben sich in den ver-
gangenen zehn Jahren grob gerechnet in einem Verhaltnis von 9:1 finanziell am Betrieb des
Museums und an den Auslagen der Stiftung fir den Unterhalt des Palasts beteiligt.

6.2.3. Denkmalpflegebeitrdge

Zur Ausrichtung von Denkmalpflegebeitrégen sind die beitragsberechtigten Kosten noch zu
ermitteln. Da beim vorliegenden Projekt nicht die Sanierung der Originalsubstanz im Vorder-
grund steht, sondern ein Rickbau und Sanitaranlagen, dirfte die Summe nicht sehr hoch
ausfallen. Es ist aktuell von einem gesetzlichen Anspruch auf rund 100°000 Franken an Bei-
tragen seitens Bund, Kanton und Gemeinde auszugehen (beitragsberechtigte Kosten ge-
schatzt 180’000 Franken; Bund 25 %, Kanton 20,4 %, Gemeinde 13,6 %).

6.2.4. Kanton

Das Projekt ist nur umsetzbar, wenn sich der Kanton massgeblich engagiert, sowohl fir die
baulichen Massnahmen als auch fir die Ausstellung. Gestitzt auf das Kulturférderungsge-
setz und den Schwerpunkt «Kulturelle Eigenart und Tradition pflegen» des Kulturkonzepts,
legt der Regierungsrat im Kulturbereich die Prioritat in der laufenden Legislatur auf Projekte,
die die kulturelle Eigenart des Glarnerlands betonen und das Bewusstsein der Bevdlkerung
flr das spezifische Kulturerbe starken. Der Regierungsrat erachtet es als eine kulturpoliti-
sche Aufgabe des Kantons, fir die Erneuerung des Museums des Landes Glarus und die
Neuinszenierung der bedeutenden Textildrucksammlung die erforderlichen Mittel bereitzu-
stellen.



6.2.5. Finanzierungsschlissel
Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, woher die benétigten Mittel stammen.

Tabelle 5. Uberblick Mittelherkunft

Stiftung Freulerpalast (Fundraising) Fr. 350’000
Gemeinde Glarus Nord (in Aussicht gestellt) Fr. 240’000
Denkmalpflegebeitrdge Bund, Kanton, Gemeinde (Schatzung) Fr. 100’000
Kantonsbeitrag Bau (Beschluss Landsgemeinde) Fr. 2°000°000
Kantonsbeitrag Ausstellung (Beschluss Landsgemeinde) Fr. 300000
Beitrag Kulturfonds Ausstellung (Beschluss Landsgemeinde) Fr. 200000
Total Fr. 3190°000

6.3. Finanzhaushaltrechtliche Aspekte

Der Kantonsbeitrag ist als einmalige freie Ausgabe zu qualifizieren, fir die ein Verpflich-
tungskredit im Sinne von Artikel 42 des Finanzhaushaltgesetzes notwendig ist. Gemass Arti-
kel 69 Absatz 2 Buchstabe b der Kantonsverfassung ist die Landsgemeinde zustandig far
Beschlisse Uber alle frei bestimmbaren einmaligen Ausgaben fiir den gleichen Zweck von
mehr als 1 Million Franken, was vorliegend der Fall ist. Es handelt sich dabei um einen In-
vestitionsbeitrag, der in der Kantonsbilanz zu aktivieren und Uber die Nutzungsdauer abzu-
schreiben ist. Der Abschreibungssatz betragt gemass Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Fi-
nanzhaushaltverordnung 12 Prozent Giber eine Laufzeit von 33 Jahren. Werden fir ein Vor-
haben sowohl ordentliche Staatsmittel als auch Lotteriegelder beansprucht, sind gemass Ar-
tikel 25 Absatz 3 des kantonalen Lotteriegesetzes beide Ausgaben zusammenzuzéhlen und
der gemass Verfassung finanzkompetenten Behérde in einer Vorlage zu unterbreiten. Auf-
grund dieses Bruttoprinzips hat die Landsgemeinde auch die Beitrdge aus dem Kulturfonds
zu beschliessen.

6.4. Auswirkungen der Beitragsgewédhrung

Die Kantonsrechnung wirde im ersten Jahr nach Abschluss der Sanierung mit einem Ab-
schreibungsbetrag von 276’000 Franken belastet (2,3 Mio. Fr. x 12 %; Lotteriemittel sind
nicht einzurechnen, da nicht aktiviert, sondern dem Kulturfonds enthommen). Bis ins Jahr 33
reduziert sich dieser auf rund 4’500 Franken, wobei noch eine Restabschreibung von rund
38’000 Franken resultiert. Rechnet man die Denkmalpflegebeitrage noch hinzu, darf festge-
halten werden, dass flr den Freulerpalast zulasten der Investitionsrechnung des Kantons
insgesamt ein erheblicher Beitrag an die baulichen Massnahmen geleistet und der laufende
Betrieb auch weiterhin massgeblich aus Mitteln des Kulturfonds unterstitzt wird.

Die folgende Ubersicht zeigt auf, welchen finanziellen Aufwand ein positiver Entscheid der
Landsgemeinde zugunsten des Freulerpalasts bzw. des Museums des Landes Glarus in den
nachsten Jahren verursacht. Diese Aufwendungen gehen einerseits zulasten des Kantons
(bestehende Lohnsumme Personal; neue jéhrliche Abschreibung aufgrund Investition), an-
derseits zulasten des Kulturfonds (jahrlicher Unterhalts-/Betriebsbeitrag gemass aktueller
Leistungsvereinbarung; einmaliger Beitrag an Investition Textildruckausstellung).



Tabelle 6. Finanzieller Aufwand Kanton fiir Freulerpalast und Museum des Landes Glarus ab
2021 (in Fr.)

2021 2022 2023 2024 ab 2025 | Bemerkungen
Abschreibungen | 276°000| 243’000 | 214°000| 188’000 | < 166’000 |Jahrlich 12 % sin-

(max. 2,3 Mio.) kender Wert bis zur
Tilgung im Jahr 33

Beitrag -| 35’000 - - - | Kantonsanteil

Denkmalpflege

Beitrag 200’000 - - - -| Einmaliger Beitrag

Kulturfonds Finanzierung neue
Textildruckausstell.

Beitrag 180’000 | 180°000| 180°000| 180°000| 180’000 | Beitrage gem. Leis-

Kulturfonds Be- tungsvereinbarung

trieb/Unterhalt

Personal- 274’000 | 274°000| 274°000| 274’000 274’000 | Laufende Rechnung

aufwand Kanton

Total 930°000| 732°000| 668°000| 642000

7. Antrag

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, der Landsgemeinde folgenden Beschlussentwurf
zur Zustimmung zu unterbreiten:

Beschluss uber die Gewahrung eines Kantonsbeitrags von maximal
2 Millionen Franken fiir bauliche Massnahmen im Freulerpalast und
eines Kantonsbeitrags von 0,5 Millionen Franken an die Erneuerung
der Textildruckausstellung im Museum des Landes Glarus

(Erlassen von der Landsgemeinde am .... Mai 2020)

1. Der Kanton gewéahrt der Stiftung Freulerpalast an die Sanierungskosten
des Freulerpalasts von 2,34 Millionen Franken (Kostenvoranschlag
2,03 Mio. Fr. £15 %) einen Beitrag von 85,5 Prozent, im Maximum
2 Millionen Franken.

2. Der Kanton gewahrt der Stiftung Freulerpalast an die Erneuerung der
Textildruckausstellung im Museum des Landes Glarus einen Beitrag
von 0,5 Millionen Franken, davon 0,2 Millionen Franken aus dem Kul-
turfonds.

3. Der Kantonsbeitrag steht unter der Voraussetzung, dass die baulichen
Massnahmen von einer Vertretung des Kantons begleitet werden und
die Tragbarkeit der Finanzierung des Gesamtprojektes dargelegt ist.

4. Das Bauvorhaben untersteht der Submissionsgesetzgebung.

5. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.



Genehmigen Sie, Herr Prasident, sehr geehrte Damen und Herren, den Ausdruck unserer
vorziglichen Hochachtung.
Im Namen des Regierungsrates

Andrea Bettiga, Landammann
Hansjérg Dirst, Ratsschreiber

Beilagen:
- Plane (nur online)
- Visualisierungen (nur online)
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