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Die 1. Etappe des Sanierungsprojekts der Deponie Gamsenried wurde analysiert. Die Projektorganisation ist
Klar strukturiert, Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind gesetzeskonform geregelt und dokumentiert. Die
K oordination funktioniert gut. Dennoch fehlt eine tibergreifende Ubersicht tiber die Gesamtkosten, den Zeitplan
sowie die zentralen Risiken des Projekts, das sich Uber mehrere Jahrzehnte erstrecken kdnnte. Dies hat das
Finanzinspektorat in seinem Jahresbericht 2024 klar festgehalten.

Diese Gesamtplanung ist notwendig, denn nur so kann eine wirksame Steuerung des langfristigen
Sanierungsvorhabens sichergestellt werden.

Schlussfolgerung

Wir fordern den Staatsrat auf, dass bis Mitte 2026 eine umfassende Gesamtplanung in Zusammenarbeit mit den
involvierten Partnern erstellt wird, die sdmtliche Teilprojekte integriert und eine transparente Darstellung der
erwarteten Kosten, Fristen und Risiken ermdglicht.



