

**Gemeindekanzlei**

9102 Herisau

Postfach 1160

Telefon 071 354 54 44

Telefax 071 351 24 36

www.herisau.ch

E-Mail

unser Zeichen

Datum

Thomas.Walliser@herisau.ar.ch

twk

22. August 2013

Medienmitteilung – Hochbau und Schule**Schulhaus-Sanierung verzögert sich**

Wegen einer Beschwerde mit aufschiebender Wirkung gegen eine Arbeitsvergabe verzögern sich die Bauarbeiten im Schulhaus Müli. Nun liegt das Verfahren beim Gericht. Die Projektsteuerung hat sich deshalb zu einer Staffelung der Sanierung entschieden. Die meisten Arbeiten werden in den Herbstferien vollendet, wobei die Schülerinnen und Schüler nach den Ferien wieder in das teilsanierte Schulhaus einziehen können. Die neuen Fenster und die Anschlussarbeiten werden voraussichtlich 2014 unter Ausnutzung der Ferien etappenweise realisiert.

Kontakt: Max Eugster, Ressortchef Hochbau/Ortsplanung
Max.Eugster@herisau.ar.ch
Tel. 071 353 64 56

Christof Simmler, Gemeindebaumeister
Christof.Simmler@herisau.ar.ch
Tel. 071 354 54 55

GEMEINDEKANZLEI

Thomas Walliser Keel
Kommunikationsbeauftragter