

Objekt:	Grenzweg / Rigistrasse Süd
Objektnummer:	2011034
Beschluss:	Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2011
Verpflichtungskredit:	Fr. 350'000.00
Sachbearbeiter:	Lukas Rauchenstein, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1141.42	2011	Fr.	115'953.55	
		2012	Fr.	39'082.45	
		2013	Fr.	107'131.20	
Aktivierung auf Konto	14070.10	2014	Fr.	6.95	
					Fr. 262'174.15

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr. 350'000.00
Kreditunterschreitung	Fr. -87'825.85
	-25.09%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr. 262'174.15
Nettoinvestition	Fr. 262'174.15

5 Aktivierung

Übertrag von Konto	14070.10	auf	Konto	Betrag
- Tiefbauten			14010.01	Fr. 262'174.15

Total Nettoinvestitionen	Fr. 262'174.15
--------------------------	----------------

6 Bemerkungen

Die Kreditunterschreitung resultiert aus der Verlegung der Einmündung des Grenzwegs in die Furorastrasse. Die Manuela AG hat gemäss dem öffentlich-rechtlichen Erschliessungsvertrag die Kosten für die Verlegung der Einmündung übernommen, damit ihre Parzelle Nr. 5328 erschlossen werden konnte.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 523 vom 03.08.2015

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschriften